

## Avis d'Appel d'Offres ouvert

DOSSIER N°91167613

### Relatif à l'Achat des Matériels informatiques et Accessoires (GIZ/PAMO)

La Coopération technique allemande au développement, GIZ-Niger, à travers son Bureau de Niamey, lance la présente consultation relative à l'Achat de Matériels informatiques et Accessoires suivants :

- 17 PC Portables
- 10 Ordinateurs All-In-One
- 9 Imprimantes multifonctions noirs
- 8 Onduleurs
- 1 Vidéo projecteur
- 1 Imprimante couleur
- 3 Disque dur
- 2 Logiciel Adobe
- 2 Photocopieurs

Sont éligibles au présent appel d'offres ouvert, les Entreprises ou Sociétés régulièrement installées au Niger et qui sont dans le domaine de fourniture des matériels informatiques.

Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le dossier d'appel d'offres

complet à partir du mercredi 26/10/2022

au mercredi 02/11/2022 de 9 heures à

12 heures (sauf les weekends) dans

nos locaux à la réception du Bureau de

la GIZ Niger sis au quartier Terminus,

Route de Kollo, Rue NB 118, non loin

du Commissariat central.

NB : Les offres devront être déposées à la Réception du bureau GIZ

Niger sis au quartier Terminus, près

du Commissariat Central de Police.

AU PLUS TARD le Mercredi 09/11/2022

à 12 Heures 30 Précises.

La GIZ Niger se réserve le droit, de ne

donner aucune suite à tout ou partie du

présent Avis d'Appel d'Offres.

Nous vous remercions par avance et vous

adressons nos meilleures salutations.

Directeur Administratif

et Financier

Monsieur Ousseynou NDIAYE

## AVIS DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT

N°008/ANERSOL/HASKE/2022

RELATIF À LA CONSTITUTION D'UNE BASE DE DONNÉES DE FOURNISSEURS/ PRESTATAIRES

Dans le cadre du Projet d'Accélération de l'Accès à l'Électricité au Niger (HASKE) mis en place par le Gouvernement du Niger avec un appui financier de la Banque Mondiale, l'Unité de Gestion de Projets de la composante 3 du projet HASKE (UGP ANERSOL) recherche des fournisseurs/prestataires en vue de constituer une base de données.

En effet, les acquisitions des biens (volumes, mobiliers de bureau, matériels informatiques, fournitures de bureau, petits équipements et consommables, ...), des services (prestations de services : entretiens des matériels et équipements de toutes sortes, photocopies, impressions des documents, relures ...) et des travaux (Constructions et/ou réhabilitations des infrastructures, systèmes solaires PV, ...) se feront conformément aux procédures de la Banque Mondiale et de l'État du Niger.

L'UGP ANERSOL invite les fournisseurs/prestataires à déposer au plus tard le 04 novembre 2022 à 10 heures 00 leurs dossiers sous pli fermé à l'adresse suivante : Agence Nationale d'Énergie Solaire, Boulevard de l'Indépendance-155A BERI 2, Porte 12, BP 621 Niamey-Niger, TEL +227 20 72 39 23.

Pour être éligible, le fournisseur/prestataire doit justifier ses capacités techniques et fournir pour la constitution de son dossier les pièces administratives exigées :

- une copie certifiée conforme des statuts pour les entreprises qui en sont pourvus ;
- une copie certifiée conforme de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de moins de trois (3) mois.

Le dossier doit en plus comprendre une demande adressée à la Direction Générale de l'ANERSOL mentionnant l'adresse complète comprenant les contacts téléphoniques et électroniques fonctionnels de l'intéressé ou du gérant.

L'UGP ANERSOL procédera à une désignation en fonction des domaines/prestations tout en se réservant le droit de mener si nécessaire une vérification des informations reçues.

Les fournisseurs/prestataires retenus ne doivent pas figurer sur la liste de rejet de la Banque Mondiale.

## Avis d'Appel d'offres ouvert National

Réf AOON : N°04/UAM/2022

Objet : Travaux de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

1. L'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey à travers l'École Normale Supérieure (ENS), a bénéficié d'un appui de la Banque Mondiale rentrant dans le cadre de la mise en place des Centres d'Excellence Africains, deuxième phase dénommée CEA-Impact, pour financer le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement / Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) et a l'intention d'utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements éligibles au titre des marchés des travaux de construction des bâtiments du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement / Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA). La passation de marché sera conforme aux règles et procédures d'éligibilité de la Banque mondiale.
2. L'Université Abdou Moumouni de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service Central des affaires

financières du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey à la Rive droite Route Torod, daouda-lougy@yahoo.fr, tel 20 31 57 13 / 98 89 39 17 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Service Central des affaires financières division marchés publics.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
- Être une entreprise disposant d'un Agrément national, option BTP 3ème catégorie au moins et en règle vis-à-vis de l'Administration pour autant qu'elle ne soit pas sous le coup d'interdiction, d'exclusion ou de liquidation judiciaire

- Avoir réalisé, au cours des cinq (05) dernières années (2017-2021) un minimum de chiffre d'affaires cumulé moyen de sept cent millions (700.000.000) de Francs CFA.

- Avoir réalisé à titre d'entrepreneur, au cours des cinq (05) dernières années (2017-2021), au moins deux (02) marchés de travaux de construction de bâtiment avec valeur minimum de quatre cent millions (400.000.000) FCFA TTC qui ont été exécutés de manière satisfaisante terminé pour l'essentiel (Page de garde et de signature du contrat des marchés enregistrés à joindre) et qui sont similaires aux travaux proposés ;

- Disposer du matériel et équipements essentiels pour la réalisation des travaux ;

- Disposer du personnel jouissant de l'expérience nécessaire dans la réalisation des travaux. (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

6 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à

titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l'adresse mentionnée ci-après Service Central des affaires Financières du Rectorat division Marché Publics. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres ne peut être adressé par courrier électronique.

7 Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-après : Université Abdou Moumouni Rectorat /service central des affaires financières division Marchés Publics BP : 237/10 896 Niamey Niger au plus tard le jeudi 10 Novembre 2022 à 9h30mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible

9 Les candidats sont autorisés à offrir des rabais à condition que les dits rabais soient inclus dans le formulaire de soumission.

10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le jeudi 10 Novembre 2022 à 10h à l'adresse suivante : salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey à la rive droite Route Torod.

Pr. MAMADOU Saïdou



**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche**  
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI

**Ecole Normale Supérieure**  
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/  
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique  
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)  
BP. 10 983 - Tel : (+227) 20.31.53.45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.

NIAMEY- NIGER

Email : [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com) <https://www.cea-ms4ssa.org>

\*\*\*\*\*

COMMISSION AD' HOC D'OUVERTURE DES PLIS ET D'ATTRIBUTION DE MARCHE  
(COPA)

\*\*\*\*\*

AOON : N°04/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022

**PROCES - VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire DU  
MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
D'UN BLOC ADMINISTRATIF, D'ENSEIGNEMENT ET DE  
RECHERCHE POUR LE CENTRE EMERGENT AFRICAIN  
INNOVANT D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES  
MATHEMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE SUB-  
SAHARIENNE(CEA/IEA-MS4SSA).**

Budget : BANQUE MONDIALE Don AID : D580-NE et Crédit AID : N°6572-NE

NOVEMBRE 2022

1/2

L'an deux mil vingt-deux et le mercredi sept décembre à seize heures trente minutes s'est tenue dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la réunion de la commission ad hoc d'ouverture des plis et d'attribution du marché, relative à l'Appel d'Offres Ouvert National AOON N°004/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022 pour les travaux de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA).

Cette commission a été créée par arrêté N°000915/Rectorat du 08 Novembre 2022.

Etaient présents :

**Les membres de la Commission :**

- **Pr. DOUMMA ALI** : Secrétaire Général de l'Université Abdou Moumouni, : Président de la séance ;
- **Mme Aïssa SOUMAILA** : Représentante du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- **M. HASSAN DAOUA Aliou** : Responsable Passation de marché de l'UAM, Secrétaire de la commission ;
- **Dr HALILOU Oumarou** : Représentant du Directeur du Centre CEA/IEA-MS4SSA ;
- **Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou** : Huissier de justice.

**Les membres du comité d'expert : CEA/IEA-MS4SSA**

- Dr. Abdou Ali : expert représentant le Directeur du CEA/IEA-MS4SSA ;
- MAHAMADOU Saley , Expert ;
- M. AWAL Issifou, Expert

L'ordre de jour de la réunion comporte un seul (1) point : l'examen et adoption du rapport du comité d'experts indépendant chargé de l'évaluation technique et financière des offres.

Après la présentation du rapport de l'évaluation et les échange entre le comité d'expert et la commission, les membre du comité d'experts indépendant se sont retirés.

Selon le rapport de l'évaluation, **l'entreprise SATU-SA est la seule entreprise qualifiée pour l'exécution des travaux pour un montant hors taxes (HT) de quatre cent quarante-huit millions deux cent trente cinq mille six cent soixante-neuf (448 235 669) francs CFA.**


Le président de la commission a relevé que, ce montant dépasse l'enveloppe prévue pour ce marché qui est de quatre cent quinze millions (415 000 000) francs CFA. Cependant, il a reçu un engagement du Directeur du CEA/IEA , personne responsable du marché, qui est disposé à ajouter des ressources financières supplémentaires pour couvrir le montant du marché.

C'est ainsi que les membres de la commission ad hoc ont décidé d'adopter le rapport d'évaluation du comité d'experts indépendant et de déclarer **l'entreprise SATU-SA** attributaire provisoire du Marché relatif aux travaux de construction d'un

bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) pour un montant hors taxes (HT) de quatre cent quarante-huit millions deux cent trente-cinq mille six cent soixante-neuf (448 235 669) francs CFA avec un délai d'exécution de dix (10) mois .

Ont signé :

Pr DOUMMA Ali



M. HASSAN DAOUA Aliou



Mme Aïssa SOUMAILA



Dr HALILOU Oumarou



Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou





REPUBLIQUE DU NIGER  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la  
Recherche



UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI  
**Ecole Normale Supérieure**  
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/  
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique  
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)  
BP. 10 963 – Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 – Fax :  
(+227) 20.31.58.62.

NIAMEY- NIGER

Email : [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com) <https://www.cea-ms4ssa.org>

\*\*\*\*\*

**COMITE D'EXPERTS INDEPENDANT  
(CEI)**

\*\*\*\*\*

RAPPORT D'ANALYSE ET EVALUATION DES OFFRES RELATIF  
AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF,  
D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE POUR LE CENTRE  
EMERGENT AFRICAIN INNIOVANT  
D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES ET  
SCIENCES POUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE(CEA/IEA-MS4SSA).

AOON: N°04/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022

Budget : BANQUE MONDIALE Don AID : D580-NE et Crédit AID : N°6572-NE

NOVEMBRE 2022

2

Le comité d'experts indépendant créé par Arrêté N°0914/Rectorat du 8 novembre 2022, s'est réuni du 14 novembre au 21 novembre 2022, afin de procéder à l'analyse et l'évaluation des offres relatives à l'Appel d'Offres National N°04/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022 pour la construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA).

Le Comité d'analyse des offres est composé comme suit :

- Dr, ABDOU ALI, Expert Représentant du Directeur du CEA/IEA-MS4SSA
- M. MAHAMADOU SALEY, Expert
- M. AWAL ISSIFOU, Expert

En ouvrant la réunion le 14 novembre, le Représentant du Directeur du CEA/IEA-MS4SSA a rappelé les dispositions du dossier d'appel d'offres relatives aux conditions d'évaluation. Les plis reçus sont au nombre de deux (2) et émanent des soumissionnaires suivants :

- Pli-1 : Entreprise ADAM Le CONSTRUCTEUR, BP : 249 Maradi-NIGER ; Tél : +227 96 27 10 97, E-mail : [adamconstructeur@yahoo.fr](mailto:adamconstructeur@yahoo.fr) ;
- Pli-2 : SATU-SA, siège Niamey zone Issa Béni, Rue IB-53, Porte 63, BP : 12664 Niamey ; Tél : +227 20 35 09 57, Email : [drc@satu-sa.com](mailto:drc@satu-sa.com)

x \$

**I. IDENTIFICATION ET PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES**

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.1  | Nom de l'Emprunteur                                  | REPUBLIQUE DU NIGER  |
| 1.2  | Numéro du prêt/crédit                                | D580-NE et crédit AID : N°6572-NE  |
| 1.3  | Date d'entrée en vigueur du prêt/crédit              | 20/08 /2020  |
| 1.4  | Date de clôture du prêt/crédit (DON) :               | 30/06/2024   |
| a)   | Initiale   | -  |
| b)   | Modifiée   | Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)   |
| 1.5  | Nom du projet  | Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche   |
| 1.6  | Acheteur (ou Maître d'Ouvrage)                       | UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI  |
| a)   | Nom  | BP. 10 963 – Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50   |
| b)   | Adresse  | - Fax : (+227) 20.31.58.62<br>AON N°04/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022   |
| 1.7  | Numéro (d'identification) du marché                  |  |
| 1.8  | Description du marché                                | Travaux de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) |
| 1.9  | Estimation du coût                                   | 415 000 000 FCFA   |
| 1.10 | Méthode d'acquisition (cocher la mention pertinente) | AON  |
| 1.11 | Examen préalable                                     | Oui _____ Non <u>X</u>   |
| 1.12 | Préférence nationale utilisée                        | Oui _____ Non <u>X</u>   |
| 1.13 | Préférence régionale utilisée                        | Oui _____ Non <u>X</u>   |
| 1.14 | Marché à prix fermes                                 | Oui <u>X</u> Non _____   |
| 1.15 | Cofinancement, le cas échéant :                      |  |
| a)   |  | 100% BM  |
| b)   | Nom de l'organisme                                   | BM _____   |
|      | Pourcentage financé par cet organisme                | 100% _____   |

## Procédure d'appel d'offres

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 2.1 | Avis général de passation des marchés                                    | Oui  |
| 2.2 | Date de publication  | 08/03/2022   |
| a)  | Pré qualification, le cas échéant  | NON  |
|     | Nombre d'entreprises pré qualifiées                                      | Sans objet   |
| b)  | Date de l'avis de non-objection de la Banque                             | Sans objet   |
| 2.3 | Avis spécifique d'appel d'offres   | OUI  |
| a)  | Nom d'un journal de diffusion nationale                                  | SAHEL DIMANCHE_ET LE SAHEL QUOTIDIEN   |
| b)  | Date de publication  | 01/11/2022   |
| c)  | Nom d'une publication internationale                                     | Site du CEA/IEA-MS4SSA   |
| d)  | Date de publication  | 01/11/2022   |
| e)  | Adresse du (des) portail(s) électronique(s)                              | SANS OBJET   |
| f)  | Date de publication  | SANS OBJET   |
| 2.4 | Dossier type d'appel d'offres  | DAON   |
| a)  | Titre, date de publication   | Travaux de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) 01/11/ 2022 |
| b)  | Date de l'avis de non-objection de la Banque                             | Sans objet   |
| c)  | Date de présentation aux candidats                                       | Sans objet   |
| 2.5 | Nombre d'entreprises ayant reçu le dossier                               | 2 Entreprises  |
| 2.6 | Modifications aux dossiers, le cas échéant                               | Non  |
| a)  | Indiquer les dates des différentes émissions                             | Sans objet   |
| b)  | Date(s) de l'avis de non-objection de la Banque                          | Sans objet   |
| 2.7 | Date de la réunion préalable à la préparation des offres, le cas échéant | Sans objet   |
| 2.8 | Date du procès-verbal de la réunion envoyé aux candidats et à la Banque  | Sans objet   |

x

8

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| 3.1 | Date limite de dépôt des offres                       | 10/11/2022             |
| a)  | Date et heure de dépôt initiales                      | 10/11/2022 à 9 h 30 mn |
| b)  | Prorogations, le cas échéant                          | Sans objet             |
| 3.2 | Ouverture des offres                                  | 10/11/2022             |
| 3.3 | Date, heure   | 10/11/2022 à 9 h 30 mn |
| 3.4 | Procès-verbal de l'ouverture des offres               | 10/11/2022             |
| a)  | Date de communication à la Banque                     | Sans objet             |
| b)  | Période de validité des offres<br>(Jours ou semaines) | <b>120 jours</b>       |
|     | Prévue au départ                                      | Sans objet             |
|     | Prorogations, le cas échéant                          | Sans objet             |

## 2. EXAMEN DES CRITERES ADMINISTRATIFS D'ELIGIBILITE

### 2.1. Vérification de la Conformité Commerciale

Le Comité s'est assuré que les offres contiennent tous les documents exigés par le DAO à caractère éliminatoire et sont conformes aux exigences formulées.

Seules les offres conformes pour l'essentiel aux critères administratifs d'éligibilité prévus au dossier d'appel d'offres sont évaluées et comparées

#### L'offre doit comporter les documents suivants :

- a) La lettre de soumission de l'offre ;
- b) La Déclaration de l'honneur ;
- c) le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IC ;
- d) la garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC ;
- e) des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de la clause 13 des IC ;
- f) la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de l'alinéa 21.2 des IC ;
- g) les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que le Candidat est admis à concourir, incluant le Formulaire de Renseignements sur le Candidat, et le cas échéant, les Formulaires de Renseignements sur les membres du groupement ;

<      J

- h) des pièces attestant, conformément aux dispositions de la clause 18 des IC que le Candidat possède les qualifications voulues pour exécuter le Marché si son offre est retenue ;
- i) la proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC ; et
- j) tout autre document stipulé dans les DPAO.

1.2 En sus des documents requis à l'alinéa 11.1 des IC, l'offre présentée par un groupement d'entreprise devra inclure soit une copie de la convention de groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d'intention de constituer ledit groupement en cas d'attribution du marché, signée par tous les membres et accompagnée du projet d'accord de groupement. Cette convention de groupement doit être établie en conformité avec la clause 4.1 des IC.

#### A. Vérification des documents.

| Documents  | Soumissionnaires                 |                                |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
|  | Pii-1<br>ADAM LE<br>CONSTRUCTEUR | Pii-2<br>ENTREPRISE<br>SATU-SA |
| Lettre de soumission de l'offre signée   | Oui                              | Oui                            |
| Acte d'engagement  | Oui                              | Oui                            |
| Déclaration sur l'honneur  | Oui                              | Oui                            |
| Bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif, remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IC | Oui                              | Oui                            |
| Attestation de régularité fiscale (ARF)  | Oui                              | Oui                            |
| Attestation de non exclusion des marchés publics (ARMP)  | Oui                              | Oui                            |
| Attestation de l'inspection du travail et de la CNSS   | Oui                              | Oui                            |
| Garantie de soumission établie conformément aux dispositions de la clause 20 des IC  | Oui                              | Oui                            |
| Confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Candidat, conformément aux dispositions de l'alinéa 21.2 des IC   | Non                              | Oui                            |
| Ligne de crédit  | Oui                              | Oui                            |
| Proposition technique, conformément aux dispositions de la clause 17 des IC  | Oui                              | Oui                            |

#### B. Eligibilité.

| Documents   | Soumissionnaires                 |                                |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
|   | Pii-1<br>ADAM LE<br>CONSTRUCTEUR | Pii-2<br>ENTREPRISE<br>SATU-SA |
| Eligibilité du soumissionnaire (Biens et Travaux)             | Oui                              | Oui                            |
| Eligibilité des Biens (Provenance des Biens)                  | Oui                              | Oui                            |
| Pas sous Sanctions de la Banque                               | Oui                              | Oui                            |
| Pas sous Sanctions au titre du Chapitre VII des Nations Unies | Oui                              | Oui                            |

#### 2.2. Vérification de la Conformité technique

2 8

## C. Aspects techniques.

| Documents                    | Soumissionnaires                 |                                |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                              | Pii-1<br>ADAM LE<br>CONSTRUCTEUR | Pii-2<br>ENTREPRISE<br>SATU-SA |
| Programme des Travaux        | Oui                              | Oui                            |
| Méthodes d'exécution prévues | Oui                              | Oui                            |
| Liste du matériel            | Oui                              | Oui                            |
| Liste du personnel           | Oui                              | Oui                            |
| Calendrier d'exécution       | Oui                              | Oui                            |

## D. Conformité pour l'essentiel.

## Formulaire 3A : Examen préliminaire - Conformité commerciale

| Soumissionnaire<br>(a)   | Soumissionnaires   |   |
|--|--|---|
|  | Pii-1<br>ADAM LE<br>CONSTRUCTEUR   | Pii-2<br>ENTREPRISE<br>SATU-SA  |
| Critères de provenance du DAO<br>(c)                                 | Nigérien   | Nigérien  |
| Garantie de l'offre (5 000 000<br>fcfa)<br>Disposition du DAO<br>(d) | Garantie N°764/BHN/2022, de<br>5 000 000 FCFA en date du<br>09/11/2022, BANQUE DE<br>L'HABITAT-Niger | Garantie N°LG 346-22-CS,<br>de 5 000 000 FCFA en date<br>du 09/11/2022, ECOBANK-<br>Niger |
| Exhaustivité de l'offre,<br>Disposition du DAO<br>(e)                | Offre non complète   | Offre complète  |
| Conformité pour l'essentiel au<br>plan commercial<br>(f)             | Offre non conforme pour<br>l'essentiel   | Offre conforme pour<br>l'essentiel  |
| Acceptation pour évaluation<br>détaillée<br>(g)                      | Offre non acceptée   | Offre acceptée  |
| Pas de Divergences ou Réserves<br>commerciales                       | Offre conforme pour l'essentiel  | Offre conforme pour<br>l'essentiel  |
| Pas de Divergences ou Réserves<br>techniques                         | Offre conforme pour l'essentiel  | Offre conforme pour<br>l'essentiel  |

**Commentaire** : à l'issue de cette étape, seul l'entreprise SATU-SA a fourni les documents demandés par le DAO, donc retenue pour la suite de l'évaluation. L'entreprise Adams le constructeur est éliminée car ne remplissant pas les conditions d'éligibilité demandées dans le DAO.

x 8

### 3- EXAMEN DETAILLE ET COMPARAISON DES OFFRES FINANCIERES

#### Formulaire 2. Prix des offres (lus publiquement)

| Identification du soumissionnaire |                            |          | Prix de l'offre (lu publiquement) 1 |                     | Modifications ou commentaires ou rabais <sup>2</sup> (f) |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--|
| Nom (a)                           | Ville/Etat ou province (b) | Pays (c) | Monnaie(s) (d)                      | Montant(s) ou % (e) |  |
| ENTREPRISE SATU-SA                | Niamey                     | NIGER    | FCFA HT                             | 448 710 469         |  |

#### 3.1. Evaluation financière et comparaison des offres

Cette étape a consisté à l'analyse des offres jugées recevables à l'issue de l'examen de la conformité des offres. Il s'est agi de faire les vérifications sur les aspects suivants :

- La vérification de la concordance des prix unitaires en chiffre et en lettre ;
- La vérification du report des quantités ;
- La vérification du report des prix unitaires inscrits sur le bordereau des prix unitaires au niveau du devis estimatif de chaque soumission jugée recevable ;
- La correction éventuelle des erreurs de calcul ;
- La vérification des calculs horizontaux et verticaux.

Il ressort de cette étape de vérification les constats ci-après :

**Pli -2 : ENTREPRISE SATU-SA,** i) erreur de report du prix unitaire au point 10.2 Réservations diverses (gaines, fourreaux), fileries encastrées et installation du réseau de téléphonie et intranet-internet conformément aux descriptif et aux plans et toutes sujétions y compris câbles informatiques, terre fonctionnelle, rocades et baies informatiques 42u, Autocom, standard et PABX, panneaux de brassage 32 ports etc.....: lire 1 000 200 au lieu de 1 200 000 fcfa, ce qui donne  $1\,000\,200 \times 1 = 1\,000\,200 \times 1 = 1\,000\,200$  fcfa. ii) erreur de report de prix unitaire au point 9.3.6 Brasseur d'air avec Rhéostat : lire 25 000 au lieu de 30 000 fcfa. Ce qui donne  $25\,000 \times 55 = 1\,375\,000$  fcfa au lieu de  $30\,000 \times 55 = 1\,650\,000$  fcfa

<sup>1</sup> Si le montant de la soumission est libellé en une seule monnaie voir par. 1.4.4 (d).

<sup>2</sup> Décrire toute modification du prix de l'offre lue publiquement (rabais, retraits, variantes, etc.). Noter également l'absence d'une garantie de l'offre si celle-ci est exigée ainsi que toute autre information cruciale. Se reporter à la procédure d'ouverture des offres ci avant.

Formulaire 4 : Corrections et rabais inconditionnels

| LOT unique | Soumissionnaires   | Prix de l'offre lu Publiquement |             | Corrections           |                        | Prix de l'offre corrigé<br>(f = c + e) | Rabais inconditionnels [2] |            | Prix de l'offre corrigé/ave c rabais<br>i = (f - h) |
|------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|------------|---|
|            |                    | Monnaie(s)                      | Montant     | Erreurs de calcul [3] | Sommes provisionnelles |  | %                          | Montant(s) |   |
| (a)        | (b)                | (c)                             | (d)         | (e)                   | (f)                    | (g)                                    | (h)                        | (i)        |   |
|            | ENTREPRISE SATU-SA | FCFA                            | 448 710 469 | - 474 800             |                        | 448 235 669                            |                            |            |   |

x

8

**3.2. Classement général des offres par ordre croissant**

| <b>OFFRE</b> | <b>Soumissionnaires</b> | <b>Offre corrigée en<br/>F CFA HT</b> | <b>Rang</b>     | <b>Délai<br/>d'exécution<br/>(mois)</b> |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| 2            | ENTREPRISE SATU-SA      | 448 235 669                           | 1 <sup>er</sup> | 10                                      |

**4. VERIFICATION DES CRITERES POST-QUALIFICATION (DES CRITERES TECHNIQUES)**

L'offre la moins disante est examinée en premier sur ces critères de conformité technique. Au cas où elle ne satisfait pas à un ou plusieurs de ces critères, la prochaine offre dans l'ordre de moins disance est évaluée ; ainsi de suite jusqu'à obtenir l'offre la plus satisfaisante

**Formulaire 3B : Examen préliminaire - Conformité technique**

$\alpha$  8

|                  |                            |   |   |  |                                       |  |
|------------------|----------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|
| P<br>I<br>I<br>s | Soumission<br>naire<br>(a) | Spécification<br>Technique<br>Chiffres d'Affaires<br>(2021, 2020, 2019, 2018,<br>2017) (b)<br>Montant :<br>700 000 000 ;  | Spécification<br>Technique<br>Ligne de<br>crédit(c) Montant :<br>Lot1 : 96 000 000<br>FCFA ;  | Spécification Technique<br>Travaux similaires(d)<br>(Au moins deux (02) marchés au cours<br>des 5 dernières années avec une valeur<br>minimum chacun de : 400 000 000<br>FCFA ;<br>Le soumissionnaire joindra à cet effet<br>les copies des pages de gardes et de<br>signature et procès- verbaux des<br>marchés exécutés et /ou<br>Les copies des attestations de bonne fin<br>délivrées par les maîtres d'œuvre des<br>travaux concernés<br>La similitude portera sur la taille physique,<br>la complexité, les méthodes/technologies<br>ou autres caractéristiques telles que<br>décrites dans la Section V, Etendue des<br>Travaux | Conformité<br>au plan<br>technique(f) | Acceptation<br>pour évaluation<br>détaillée(g) |
| 2                | ENTREPRIS<br>E SATU-SA     | Chiffre d'affaires<br>annuel : (2017 :<br>3 032 999 679 F ; 2018 :<br>2 612 640 499 F ; 2019 :<br>1 427 570 667 ; 2020 :<br>766 031 216 ; 2021 :<br>993 552 238)<br>Chiffre d'affaires moyen<br>certifié par la DGI, est<br>de : 1 766 559 460<br>FCFA (FC) | Attestation de capacité<br>financière délivrée par<br>la ECOBANK-NIGER<br>d'un montant de 150<br>millions ;<br>Et bilan fourni<br>conforme (FC) | - Marché N°CMNE12-002/2017-<br>JICS/N003, projet de construction des<br>établissements secondaires au Niger,<br>d'un montant de 504 064 460 FCFA HT+<br>Attestation de bonne fin de travaux (FC) ;<br>- Marché N°CMNE12-00/2017~JICS/N004,<br>projet de construction des établissements<br>secondaires au Niger, d'un montant de<br>823 187 100 FCFA HT+ Attestation de<br>bonne fin de travaux (FC) ;<br>- Marché N°NGTP/16/TT12-00/2017-<br>JICS/N004, projet de construction des<br>établissements secondaires au Niger,<br>d'un montant de 823 187 100 FCFA HT+<br>Attestation de bonne fin de travaux (FC)                        | Conforme                              | Recevable pour<br>l'évaluation détaillée       |

Commentaire : A l'issue de l'examen préliminaire et de la conformité technique,  
L'offre de l'ENTREPRISE SATU-SA est retenue pour la suite de l'évaluation car ayant satisfait aux critères de qualifications du DAO

#### 4.3. Le Candidat doit établir qu'il a les matériels suivants

| No. | Type et caractéristiques du matériel                    | Nombre minimum requis |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Bétonnières 500 l                                       | 02                    |
| 2   | Véhicule de liaison – pic up                            | 02                    |
| 3   | Groupe électrogène 15 KVa                               | 01                    |
| 4   | Camion benne 12 m3                                      | 02                    |
| 5   | Camion-citerne à eau 10 000 l                           | 01                    |
| 6   | Vibreurs + aiguilles                                    | 05                    |
| 7   | Echafaudages métalliques (Tour de 12m)                  | 150                   |
| 8   | Etais métalliques                                       | 2 500                 |
| 9   | Poste à souder  | 02                    |
| 10  | Machine de compactage                                   | 02                    |
| 11  | Station totale, niveau Topo, Théodolite                 | 01 de chaque          |
| 12  | Eprouvettes cylindriques pour les prélèvements de béton | 12                    |
| 13  | Cône d'Abrahams   | 01                    |


#### 4.4. Matériel proposé par le soumissionnaire :

| Type et caractéristiques du matériel   | SATU-SA  |
|--|--|
| Bétonnières 500 l                      | - Attestation de vente de 4 bétonnières de 750 litres chacune, en date du 19/05/2016   |
| Véhicule de liaison – pic up           | - Véhicule double cabine, carte grise N°BB9162 ;<br>- Véhicule double cabine, carte grise N°TT01617  |
| Groupe électrogène 15 KVa              | - Facture N°0023/21, groupe électrogène de 20 kva, en date 6/08/2021   |
| Camion benne 12 m3                     | - Camion benne N°8N3255RN, 12 m3, PTAC 26000<br>- Camion benne N°BC8302RN, 16 m3, PTAC 26000   |
| Camion-citerne à eau 10 000 l          | - Camion-citerne à eau AZ4761RN,   |
| Vibreurs + aiguilles                   | - Attestation de vente de (3) vibreurs avec aiguille en date du 7/07/2015 ;<br>- Attestation de vente de (6) vibreurs avec aiguilles en date du 24/06/2015 |
| Echafaudages métalliques (Tour de 12m) | - Reçu d'achat de 150 pièces d'échafaudages, en date du 30/03/2018   |

|   |   |
|---|---|
| Étais métalliques                                       | - Reçu d'achat de 4000 étais, en date du 20/06/2015   |
| Poste à souder  | - Attestation de vente de deux (2) postes à souder, en date du 24/06/2015   |
| Machine de compactage                                   | - Attestation de vente de quatre (4) compacteurs, en date du 24/06/2015   |
| Station totale, niveau Topo, Théodolite                 | - Attestation de vente de deux kits complets de topographie, en date du 07/07/2017  |
| Eprouvettes cylindriques pour les prélèvements de béton | - Attestation de vente d'un lot de laboratoire en date du 24/05/2019 ;<br>- Attestation de vente de 12 éprouvettes, en date du 16/05/2018 |
| Cône d'Abrahams   | - Attestation de vente d'un cône d'Abrahams, en date du 24/05/2019  |

*Commentaire : l'offre de l'ENTREPRISE SATU-SA ayant satisfait aux critères de qualification du matériel est retenue*

**ONT SIGNE**

|  |   |
|--|---|
| Dr, ABDOU ALI, Expert Rep. Directeur du CEA/IEA-MS4SSA |  |
| M. MAHAMADOU SALEY, Expert                             |  |
| M. AWAL ISSIFOU, Expert                                |  |



**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche**  
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI



**Ecole Normale Supérieure**  
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/  
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique  
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)  
BP. 10 963 - Tel : (+227) 20.31.53.45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.

NIAMEY- NIGER

Email : [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com) <https://www.cea-ms4ssa.org>

\*\*\*\*\*

COMMISSION AD' HOC D'OUVERTURE DES PLIS ET D'ATTRIBUTION DE MARCHE  
(COPA)  
\*\*\*\*\*

AOON : N°04/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022

**PROCES - VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS RELATIF  
AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC  
ADMINISTRATIF, D'ENSEIGNEMENT ET DE  
RECHERCHE POUR LE CENTRE EMERGENT AFRICAIN  
INNIOVANT D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES  
MATHEMATIQUES ET SCIENCZES POUR L'AFRIQUE  
SUB-SAHARIENNE(CEA/IEA-MS4SSA).**

Budget : BANQUE MONDIALE Don AID : D580-NE et Crédit AID : N°6572-NE

NOVEMBRE 2022

L'an deux mil vingt-deux et le jeudi dix Novembre à dix heures quinze minutes s'est tenue dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la réunion de la commission ad hoc d'ouverture des plis et d'attribution du marché, relative à l'Appel d'Offres Ouvert National AOON N°004/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022 pour les travaux de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA).

Cette commission a été créée par arrêté N°000915/Rectorat du 08 Novembre 2022.

Etaient présents :

**Les membres de la Commission :**

- **Dr ASSOUMANE Oumarou** : Secrétaire Général Adjoint de l'Université Abdou Moumouni, suppléant du Secrétaire Général : Président de la séance ;
- **Mme Aïssa SOUMAILA** : Représentante du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- **M. HASSAN DAOUDA Aliou** : Responsable Passation de marché de l'UAM, Secrétaire de la commission ;
- **Dr HALILOU Oumarou** : Représentant du Directeur du Centre CEA/IEA-MS4SSA ;
- **Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou** : Huissier de justice.

**Les soumissionnaires ou leurs représentants :**

- Monsieur GARBA NOUHOU Oumar : représentant de SATU-SA, tel : 90 76 37 26 ;
- Monsieur ABDOU MANZO.S : Représentant de ADAM LE CONSTRUCTEUR, tel : 96 99 58 27 / 96 27 10 97.

L'ordre de jour de la réunion comporte un seul (1) point, dont : l'ouverture des plis ;

**Ouverture des plis**

Après avoir rappelé l'objectif de la réunion, le secrétaire de la commission a rappelé les dispositions de l'Arrêté N°221/PM/ARMP du 30 Novembre 2020 portant création, attribution, composition type, et fonctionnement des commissions des Marchés Publics et des délégations de Service Public, puis celles du code des Marchés publics en vigueur concernant l'ouverture des plis aux quelles la commission doit se conformer tout au long de ses travaux.

Le président de la commission a déclaré que seuls deux candidats ont acheté le Dossier d'Appel d'Offre DAO N°004/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022 à savoir :

- L'Entreprise ADAM LA CONSTRUCTEUR ;
- L'Entreprise SATU-SA .

Tous les deux (2) candidats ont soumis une offre d'où les deux plis reçus.

Ainsi Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou a procédé à l'ouverture des deux (02) plis relatifs à l'Appel d'Offres Ouvert National AOON N°004/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022 pour les travaux de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA).

Avant l'ouverture de chaque pli, il vérifie sa fermeture et son cachetage à la cire ainsi que les mentions sur l'enveloppe.

Après l'ouverture de chaque pli, l'Huissier lit à haute voix son contenu notamment les pièces qui composent l'offre et surtout le montant et le délai des travaux.

Le tableau suivant résume les résultats de l'ouverture des plis relatifs à l'Appel d'Offres Ouvert National AOON N°004/UAM/CEA/IEA-MS4SSA/2022 pour les travaux de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA).

| N° PLI | SOUSSIONNAIRES       | Montants lus publiquement en lettres en FCFA | Date de réception du pli  | Lettre de soumission | Déclaration sur l'honneur | Bordereau des prix unitaires signé | ARF | ARMP | CNSS | Garantie de soumission | Habilitation de signature | Prestations similaires | Ligne de crédit ou capacité financière |
|--------|----------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|------|------|------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 1      | ADAM LE CONSTRUCTEUR | 750 986 219 TTC                              | 09/11/2022 à 09 heures 40 | F                    | F                         | F                                  | F   | F    | F    | F                      | NF                        | F                      | F                                      |
| 2      | ENTREPRISE SATU-SA   | 448 710 469 HT                               | 10/11/2022 à 9 heures 30  | F                    | F                         | F                                  | F   | F    | F    | F                      | F                         | F                      | F                                      |


**Abréviations :**

**L**S : lettre de soumission ; **RCC M** : Registre du Commerce et du Crédits Mobiliers ; **CIF (NIF)** : Certificat d'Immatriculation Fiscale ; **ARF** : Attestation de Régularité Fiscale ; **F** : Fourni ; **NF** : Non fourni.

**L'ordre du jour étant, le président de la séance a levé la séance.**

**Ont signé :**

**Dr ASSOUMANE Oumarou**



**M. HASSAN DAOUDA M'fou**


**Mme Aïssa SOUMAILA**



**Dr HALILOU Oumarou**



**Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou**





REPUBLIQUE DU NIGER

-----  
*Fraternité - Travail - Progrès*

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI

*Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Technique*

Ecole Normale Supérieure



Centre d'Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

BP. 10 963 - Tél : (+227) 20.31.53.45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.

NIAMEY- NIGER

<https://www.cea-ms4ssa.org>

### AVIS A MANIFESTATION D'INTERET (SERVICES DE CONSULTANTS FIRME)

Secteur : Enseignement supérieur

Référence de l'accord de financement : Crédit N° : 6511-NE ; Don N°D5340

AMI n° : 003/CEA/IEA-MS4SSA/2021

Dans le cadre de la construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, le **Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)** de l'Université Abdou Moumouni lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de présélectionner les Cabinets d'architectes ou bureaux d'ingénierie qui seront invités à acquiescer la Demande de proposition.

Le Cabinet ou Bureau sera choisi par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquiescer gratuitement un jeu complet du dossier de candidature au Secrétariat de la Direction de l'Ecole Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni de Niamey, Rive droite, Niamey ou par mail à l'adresse mail du CEA/IEA-MS4SSA [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com), les jours ouvrables **de 9 heures à 12 heures** le matin et 16 heure à 18 heures l'après-midi ou le télécharger sur le site web du CEA/IEA-MS4SSA : <https://www.cea-ms4ssa.org>

Les lettres de manifestation d'intérêt rédigées en français et accompagnées des documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous pli fermé au Secrétariat de la Direction de l'Ecole Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni de Niamey, Rive droite, Niamey au plus tard **le jeudi 30 septembre 2021 10 heures**.

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt cinq (25) jours calendaires après la date limite de remise des candidatures.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du responsable de passation de marché du CEA/IEA-MS4SSA en écrivant à : [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com) du lundi au vendredi.

Signature :

**Pr. MADOUGOU Saïdou**

Le Directeur  
du Centre

Contacts : - Tél. : (227) 96 26 52 50 - Email : [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com)



**Procès-Verbal d'ouverture des plis relatifs à la demande de proposition n°01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et le contrôle au profit du CEA/IEA-MS4SSA/UAM.**

L'an deux mil vingt et un<sup>17</sup> et le vingt-quatre décembre à 10 h s'est tenue dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la réunion de la commission ad hoc chargée de l'ouverture des plis relatifs à la demande de proposition pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et le contrôle au profit du CEA/IEA-MS4SSA/UAM.

Cette commission a été créée par arrêté N°623/Rect du 04 octobre 2021 et présidée par le Pr. DOUMMA Ali Secrétaire Général de l'Université Abdou Moumouni (SG/UAM),

Etaient présents :

**Les Membres de la Commission:**

- .HASSAN DAOUDA Aliou; Responsable de Passation des marchés Publics, secrétaire de la commission ;
- MME. Aissa SOUMAILA, représentante du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MES/R) ;
- Me. IBRAHIM SOUMAILA Adamou; Huissier de Justice ;

**Les Membres de la Commission:**

- M.Issoufou M.Bachard, représentant du Cabinet GRAIG ;
- M.Moussa Nassamou, représentant du cabinet ETAG ;
- M.Ibrahim Karimoun, représentant du Cabinet BATE International ;
- M. Salissou Harouna, représentant du cabinet BICS SARL.

L'ordre de jour de la réunion, comporte un (1) seul point : l'ouverture des plis

**L'Ouverture des plis.**

Après avoir vérifié le quorum, le président de la commission a rappelé que la présente séance est la suite de l'avis à manifestation d'intérêt n °01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 au cours duquel quatre candidats ont été retenus et invités à soumettre des propositions techniques et financières.

En plus, le président de la commission a déclaré que quatre (04) plis ont été enregistrés. Tous ces plis ont été déposés dans le délai prescrit.

C'est ainsi que le président a demandé à l'Huissier de Justice de procéder à l'ouverture des **quatre (04) plis ainsi que les offres techniques** relatifs à la demande de proposition pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et le

contrôle. il a précisé que les offres financières ne seront pas ouvertes à la présente séance.

Après l'ouverture de chaque pli, l'huissier de justice lit à haute voix son contenu, notamment une enveloppe « offre technique » et une autre enveloppe « offre financière. »

Les enveloppes contenant les offres financières sont ouvertes par l'huissier de Justice, après l'ouverture de chaque enveloppes, il lit à haute voix son contenu, les différents tech qui composent l'offre technique. Le tableau suivant résume les résultats de l'ouverture des plis.

✓

Tableau 1: résultat de l'Ouverture des plis

| N <sup>o</sup> | Soumissionnaire  | Tech-1 | Tech-2 | Tech-3 | Tech-4 | Tech-5 | Tech-6 | Tech-7 | Tech-8 | Tech-9 | Tech-10 | ARF | A/AR<br>MP | CNF<br>/NLJ | CNSS/<br>IT |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|------------|-------------|-------------|
| 1              | <b>GRAIC SARL</b><br>(Société de Groupe<br>d'Assistance<br>Technique et<br>d'ingénierie civile | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F       | F   | F          | F           | F           |
| 2              | <b>Cabinet ETAG SARL</b>   | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F       | NF  | NF         | F           | F           |
| 3              | <b>Cabinet BATE<br/>International</b>  | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F       | F   | F          | NF          | NF          |
| 4              | <b>BICS SARL (Bureau<br/>d'Ingénierie Civile<br/>du Sahel</b>                                  | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F      | F       | F   | F          | F           | F           |

F: Fourni ;

NF: Non fourni.

Tech-1: Lettre de soumission de la Proposition technique ;

Tech-2: Déclaration sur l'honneur du Candidat ;

Tech-3: Acte d'engagement du Candidat à respecter le code d'éthique ;

Tech-4: Organisation et expérience du Candidat ;

Tech-5: Observations et/ou suggestions du Candidat sur les Termes de référence, le personnel de contrepartie et les installations devant être fournies par l'Autorité contractante ;

Tech-6: Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir la mission ;

Tech-7: Composition de l'équipe et responsabilités de ses membres ;

Tech-8: Modèle de Curriculum vitae (CV) pour le personnel clé proposé ;

Tech-9: Calendrier du personnel ;

Tech-10: Calendrier des activités (programme de travail).

ARF: Attestation de Régularité Fiscale ;

A/ARMP: Attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

CNSS/IT: Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;

ANE/NLJ: Attestation de non faillite, Non liquidation Juridique

Après l'ouverture des quatre (04) plis, le président a remercié l'assistance pour leur présence tout en l'assurant que les offres seront transmises au comité d'experts indépendant pour l'analyse technique et l'évaluation qui est la prochaine étape du processus.

L'ordre du jour étant épuisé, le président levé la séance.

Fait à Niamey le jour, mois et an que dessus.

Ont signé :

Pr. DOUMMA Ali



MME. Aissa SOUMAILA

HASSAN DAÛDA Allou



Me. IBRAHIM SOUMAILA Adamou.



Rapport d'Analyse et d'Evaluation des Offres techniques relatives à la DDP N°01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 pour le recrutement d'un d'architectes ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle.

L'an deux mil vingt et un

et le vendredi vingt-quatre décembre à 11 heures 00mn

s'est tenue dans la salle de conseil de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la réunion du comité d'experts indépendant chargé de l'analyse et l'évaluation technique des offres relatives à la DP N°01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021, pour le recrutement d'un cabinet d'architectes ou bureau d'ingénierie pour l'étude architecturale et le suivi-contrôle des travaux des futurs bâtiments du centre CEA/IEA-MS4SSA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, créé par arrêté N°0624/Rectorat du 04 Octobre 2021.

Etaient présents :

- 1) Dr. Abdou ALI Ibrahim, Expert
- 2) Mr. Mahamadou Saley, Expert
- 3) Dr. Oumarou HALILOU, Expert

L'ordre du jour de la réunion comporte deux points essentiels :

- La vérification de la conformité des dossiers de candidatures ;
- L'Examen des critères de qualification ;

➤ **La vérification de la composition des dossiers de Candidatures.**

Quatre (4) offres physiques ont été reçues par la commission d'ouverture des plis, puis transmises au comité d'experts indépendant pour l'évaluation technique en vue de leurs qualifications pour l'évaluation financière. Il s'agit des offres Physique de :

- 1 BICS SARL (Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel) -BP : 123,  
Tel : 89707070/85757575/81181818
- 2 Cabinet BATE International -BP : 177, Tel : 20352835/96000049
- 3 GRAIC SARL (Société de Groupe d'Assistance Technique et d'ingénierie civile) -BP : 2141, Tel : 96963132/90963895
- 4 Cabinet ETAG SARL -BP : 2821, Tel : 96966168/90972167

Les documents énumérés dans la DP auxquels les candidats doivent se conformer sont consignés dans le tableau ci-dessous.

*Handwritten signature*

**Tableau 1 : Vérification de la conformité des offres techniques (Tech) :**

| N° | Soumissionnaire   | Tech-1 | Tech-2 | Tech-3 | Tech-4 | Tech-5 | Tech-6 | Tech-7 | Tech-8 | Tech-9 | Tech-10 | ARF                                | A/ARMP                             | CNF/NLJ                            | CNSS/IT                            | Inscription à l'ordre d'jour |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1  | GRAIC SARL<br>(Société de Groupe d'Assistance Technique et d'ingénierie civile) | FC      | FC                                 | FC                                 | FC                                 | FC                                 | FC                           |
| 2  | Cabinet ETAG SARL   | FC      | NF<br>(facultatif voir PV réunion) | NF<br>(facultatif voir PV réunion) | FC                                 | FC                                 | FC                           |
| 3  | Cabinet BATE International  | FC      | FC                                 | FC                                 | NF<br>(facultatif voir PV réunion) | NF<br>(facultatif voir PV réunion) | FC                           |
| 4  | BICS SARL (Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel)                                 | FC      | FC                                 | FC                                 | FC                                 | FC                                 | FC                           |

NF: Non fourni ; FNC: Fourni non conforme ; FC: Fourni conforme ; NF (facultatif à ce stade du processus, voir PV réunion)

Tech-1. Lettre de soumission de la Proposition technique

Tech-2. Déclaration sur l'honneur du Candidat

Tech-3. Acte d'engagement du Candidat à respecter le code d'éthique

Tech-4. Organisation et expérience du Candidat

Tech-5. Observations et/ou suggestions du Candidat sur les Termes de référence, le personnel de contrepartie et les installations devant être fournies par l'Autorité contractante

Tech-6. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir la mission

Tech-7. Composition de l'équipe et responsabilités de ses membres

Tech-8. Modèle de Curriculum vitae (CV) pour le personnel clé proposé

Tech-9. Calendrier du personnel

Tech-10. Calendrier des activités (programme de travail)

Documents administratifs (ARF, A/ARMP ; CNSS/IT ; ANF/NLJ)

✓ **L'Examen des critères de qualification :**

Il s'agit à ce niveau de vérifier les offres des candidats qui ont satisfait les critères de qualifications conformément aux critères définis dans la DDP

2 M UY

**Tableau : Analyse de la qualification des candidats**

| Soumissionnaires  | GRAIC SARL  | ETAG SARL   | Cabinet BATE International | BICS SARL   |
|---|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| <b>Critères d'évaluation des candidats</b>  |             |             |                            |             |
| <b>Inscription à un ordre de la profession</b> (La non soumission de cette attestation entrainera le rejet de l'offre du candidat)  |             |             |                            |             |
| Inscription du candidat sur le tableau de l'ordre des ingénieurs Génie Civil du Niger (OIGCN) ou Ordre des Architectes, il doit prouver son inscription pour l'année en cours (2021)  | F           | F           | F                          | F           |
| <b>Qualification (100 pts)</b>  |             |             |                            |             |
| <b>I Expériences des candidats (15 pts)</b>   | 10          | 10          | 11                         | 11          |
| 1.1 Le BE et/ou Cabinet d'architectes a achevé au moins trois (03) projets de référence au cours des cinq (05) dernières années en BTP fournir les attestations de bonne fin d'exécution et copies des pages de garde et signatures des contrats enregistrés (10 pts)                                     | 10          | 10          | 10                         | 10          |
| 1.2 Projets similaires supplémentaire dont 5 pts par projet justifie au cours des cinq (05) dernières années en BTP fournir les attestations de bonne fin d'exécution et copies des pages de garde et signatures des contrats enregistrés (1 pts par projet supplémentaire, avec un maximum de 5 projets) | 0           | 0           | 1                          | 1           |
| <b>II Organisation et méthodologie d'exécution des travaux (30 pts)</b>   | 22          | 23          | 22                         | 21          |
| <b>2.1 Approche technique et méthodologie</b><br>20 points<br>Compréhension et description du projet (5 points)<br>Approche méthodologique (8 points)<br>Prise en compte des résultats attendus (7 points)  | 3<br>6<br>6 | 3<br>7<br>6 | 3<br>6<br>6                | 3<br>5<br>6 |
| <b>2.2 Plan de travail</b><br>10 points<br>plan de travail non pertinent 0-4<br>plan de travail moyennement pertinent 4-6<br>plan de travail pertinent 6-8<br>plan de travail très pertinent 8-10   | 7           | 7           | 7                          | 7           |
| <b>II Personnel clé (49 pts)</b>  | 49          | 49          | 49                         | 49          |

|                   |  |    |    |    |    |
|-------------------|--|----|----|----|----|
| <p><b>2.1</b></p> | <p><b>Chef de mission :</b> Avoir au moins un diplôme d'Architecte ou ingénierie (BAC+5 minimum) ayant cinq (05) ans d'expérience dans la conduite des missions d'études en conception architecturale pour la construction de bâtiments et aménagements divers/Il doit disposer des connaissances techniques lui permettant d'intervenir dans tous les domaines de la construction et avoir effectué au moins trois (03) missions similaires</p> <p>Formation Architecte (BAC+5 minimum) : 1 point</p> <p>Expérience en conduite des missions d'études en conception architecturale pour la construction de bâtiments et aménagements divers: 5 points (1 point par année)</p> <p>-Expérience en suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiment administratif (Bureau), académique (salle de cours) et de recherche (Laboratoire) : 3 points (1 point par mission) ;</p> <p>-Expérience locale (en matière d'étude architecturale et du suivi contrôle des travaux de bâtiment réalisés au Niger) : 2 points (1 point par mission)</p> <p>-Expérience d'encadrement et de direction en matière d'étude architecturale et du suivi contrôle des travaux de bâtiment : 1 point</p> <p><b>(Total = 12 pts)</b></p> | 12 | 12 | 12 | 12 |
| <p><b>2.2</b></p> | <p><b>Un Ingénieur génie civil</b> (BAC+5 ans minimum) ayant cinq (05) ans d'expérience minimum en études d'ingénierie dans le domaine du BTP (étude de bâtiments, et aménagements divers) et avoir effectué au moins (03) missions similaires.</p> <p>Formation (diplôme de d'ingénierie civil BTP BAC +5) : 1 point</p> <p>Expérience d'ordre général en matière d'étude architecturale et du suivi contrôle des travaux de bâtiment: 3 points (1 point par mission)</p> <p>Expérience en suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiment administratif (Bureau), académique (salle de cours) et de recherche (Laboratoire): 3 points (1 point par mission)</p> <p>Expérience locale (en matière d'étude architecturale et du suivi contrôle des travaux de bâtiment réalisés au Niger) : 4 points (2 point par mission)</p> <p><b>(Total =11 pts)</b></p>   | 11 | 11 | 11 | 11 |

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| <p><b>Un Ingénieur Hydrologue/Hydraulicien</b> (BAC+5 ans minimum ou équivalent) ayant cinq (5) ans d'expérience en matière de conception/d'études hydrologique/hydraulique, aménagement urbains, d'ouvrages d'assainissement en milieu urbain, de drainage de bâtiment et avoir effectué au moins trois (03) missions similaires.</p> <p>Formation (BAC+5 ans minimum ou équivalent) : 1 point</p> <p>Expérience en matière de conception/d'études hydrologique/hydraulique, aménagement urbains, d'ouvrages d'assainissement en milieu urbain, de drainage de) : 9 points (3 point par mission) ;</p> <p><b>(Total= 10 pts)</b></p> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <p><b>Un Ingénieur topographe</b> ayant au moins cinq (5) ans d'expérience en matière d'études et de conception dans le domaine du BTP et avoir effectué au moins trois (03) missions similaires</p> <p>Formation (BAC+5 ans minimum ou équivalent) : 1 point</p> <p>Expérience en matière d'études et de conception dans le domaine du BTP : 1 point</p> <p>Effectué au moins trois (03) missions similaires : 3 points (1 point par mission)</p> <p><b>(Total= 4 pts)</b></p>   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| <p><b>Un Ingénieur en génie électrique</b> (BAC+ 5ans minimum ou équivalent) ayant au moins cinq (5) ans d'expérience en étude de réseaux électriques, sécurité incendie et en étude et pose d'équipements électrique et solaire. Il doit justifier au moins trois (3) missions similaires.</p> <p>Formation (BAC+ 5ans minimum ou équivalent) : 1 point</p> <p>ayant au moins cinq (5) ans d'expérience en étude de réseaux électriques, sécurité incendie et en étude et pose d'équipements électrique et solaire. Il doit justifier au moins trois (3) missions similaires.</p> <p><b>(Total= 6 pts)</b></p>                       | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| <p><b>Un Dessinateur/Métreur</b> technicien (minimum BEP) ayant cinq (5) ans d'expérience minimum en dessin d'architecture, aménagements etc./métré et avoir effectué au moins (3) missions similaires.</p> <p>Formation (BEP ou équivalent en architecture/ dessin) : 1 point,</p> <p>Expérience générale de 5 ans : 2 points,</p> <p>Expérience minimum en dessin d'architecture, aménagements etc. /métré et avoir effectué au moins (3) missions similaires : 3 points (1 points par mission).</p> <p><b>(Total= 6pts)</b></p>  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| <p><b>III Moyens Matériels (6 pts)</b></p>  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |

2 m. 20

|                                    |  |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1                                | matériel roulant (03 pts)<br>Matériel roulant composés d'un véhicule 4x4 (justifier par une carte grise) 3 points  | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 3.2                                | matériel informatique (03 pts)<br>Matériels informatiques (ordinateurs portables et logiciels spécialisés : Autocad, ArciCAD, Robot, Sketch Up, COVADIS, LISCAD, Punch Pro ou similaire, etc...) | 3         | 3         | 3         | 3         |
| <b>TOTAL DES POINT SUR 100 PTS</b> |  | <b>87</b> | <b>88</b> | <b>88</b> | <b>87</b> |

**NB : le comité d'experts a été indulgent sur l'analyse de la qualification du personnel de tous les candidats.**

**Conclusion :**

Conformément au PV de la réunion du 16/12/2021 et à la section III de la DP qui stipule que « les offres techniques qui n'ont pas atteint cette note minimale de 80 points seront écartées et leurs offres financières ne seront pas examinées et leurs seront retournées », tous les quatre (4) candidats sont retenus pour l'analyse de l'offre financière.

Fait à Niamey le jour, mois et an que dessus

**Ont signé**

**Dr. ABDOU ALI Ibrahim**



**Mr. Mahamadou SALEY**



**Dr. Oumarou HALILOU**



**Procès-Verbal d'évaluation des offres Techniques relatives à la demande de proposition n °01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 pour le recrutement d'un cabinet d'architectes ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle au profit du CEA/EIA-MS4SSA.**

L'an deux mil vingt –et- un

et le mardi vingt –huit décembre à seize heures trente minutes,  
s'est tenue dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la séance plénière de la commission ad' hoc chargée de l'ouverture des plis relatifs à l'avis d'appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle au profit du CEA/EIA-MSS4/UAM en vue de l'examen et la validation du rapport du comité d'experts indépendant.

Cette commission a été créée par arrêté N°623/Rect du 04 octobre 2021 et présidée par le Pr. DOUMMA Ali, Secrétaire Général de l'Université Abdou Moumouni (SG/UAM),

Etaient présents :

**Les Membres de la Commission:**

- M. HASSAN DAOUDA Aliou responsable de passation des marchés, secrétaire de la commission ;
- MME. Aissa SOUMAILA : représentante du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou : Huissier de Justice ;

L'ordre de jour de la réunion, comporte un (1) seul point : l'examen et adoption du rapport du comité d'experts indépendant chargé de l'analyse et de l'évaluation technique des offres relatives au recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle au profit du CEA/EIA-MSS4/UAM.

Après la présentation, l'examen et l'adoption du rapport du comité d'experts indépendant chargé de l'analyse et de l'évaluation techniques des offres, la commission a retenu pour l'étape de l'ouverture et l'évaluation des offres financières, les candidats dont les noms suivent :


| <b>Soumissionnaire</b>  | <b>Note</b>   |
|---|---------------|
| <b>GRAIC SARL (Société de Groupe d'Assistance Technique et d'ingénierie civile)</b> | <b>87/100</b> |
| <b>Cabinet ETAG SARL</b>  | <b>88/100</b> |
| <b>Cabinet BATE International</b>   | <b>88/100</b> |
| <b>Cabinet BICS SARL (Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel)</b>                      | <b>87/100</b> |


L'ordre du jour étant épuisé le président a levé la séance

Ont signé :

Fait à Niamey le jour, mois et an que dessus.

  
Pr. DOUMMA Ali

  
M. HASSAN DAOUDA ALIOU

  
MME. Aissa SOUMAILA

  
Me. IBRAHIM-SOUMAILA Adamou

**Procès-Verbal d'ouverture des offres financières relatives à la demande de Proposition n°01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle au profit du CEA/IEA-MSS4.**

L'an deux mil vingt-et-un

et le trente et un décembre à seize heures trente, s'est tenue dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la réunion de la commission ad' hoc chargée de l'ouverture des plis relatif à l'avis d'appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle au profit du CEA/IEA-MS4SSA/UAM.

Cette commission a été créée par arrêté N°623 /Rect du 04 octobre 2021 et présidée par le Pr. DOUMMA Ali, Secrétaire Général de l'Université Abdou Moumouni.

Etaient présents

**Les Membres de la Commission:**

- M. HASSAN DAOUDA Aliou, responsable de passation des marchés, secrétaire de la commission ;
- MME. Aissa SOUMAILA : représentante du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou : Huissier de Justice ;

**Les Membres de la Commission:**

- M. Issoufou M. Bachard, représentant du Cabinet GRAIG ;
- M. Moussa Nassamou, représentant du cabinet ETAG ;
- M. Ibrahim Karimoun, représentant du Cabinet BATE International ;
- M. Salissou Harouna, représentant du cabinet BICS SARL.

L'ordre de jour de la réunion, comporte un (1) seul point : l'ouverture des offres financières.

Avant de procéder à l'ouverture, le président a rappelé que la présente séance fait suite aux résultats de l'évaluation des offres techniques relative à la demande de proposition (DP) N° : 01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et le contrôle au profit du CEA/IEA-MS4SSA/UAM. Selon ces résultats quatre (04) Candidats sur quatre (04) ont reçu la note technique requise (80/100) pour être retenus pour la suite de l'évaluation il s'agit de :

- ✓ **GRAIC SARL (Société de Groupe d'Assistance Technique et d'ingénierie civile): 88/100 ;**
- ✓ **Cabinet ETAG SARL: 88/100 ;**
- ✓ **Cabinet BATE International : 87/100 ;**
- ✓ **BICS SARL (Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel) : 87/100 .**

Par conséquent, l'ouverture des offres financière va concerner les quatre candidats cité ci-dessus ;

C'est ainsi que le président a demandé à l'Huissier de Justice de procéder à l'ouverture des quatre (04) offres financières relatives à la demande de propositions (DP) N° : 01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 pour le recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle.

Après l'ouverture de chaque pli, l'huissier de justice lit à haute voix le montant de la proposition financière. Le tableau suivant résume les résultats de cette ouverture.

Tableau : Résultat de l'Ouverture des offres financières

| N° | Soumissionnaire  | Offre financière proposé et lue publiquement en FCFA |
|----|--|--|
| 1  | <b>GRAIC SARL (Société de Groupe d'Assistance Technique et d'ingénierie civile</b> | 42 311 045 TTC                                       |
| 2  | <b>Cabinet ETAG SARL</b>   | 42 483 000 TTC                                       |
| 3  | <b>Cabinet BATE International</b>  | 20 405 525 TTC ↕                                     |
| 4  | <b>BICS SARL (Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel</b>                              | 63 055 079 TTC ↕                                     |

Après l'ouverture des quatre (04) offres financières dont les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessus, le président a remercié l'assistance pour sa présence tout en l'assurant que les offres seront transmises au comité d'experts indépendant pour l'analyse et l'évaluation technique qui est la prochaine étape du processus.

L'ordre du jour étant épuisé le président a levé la séance.

Fait à Niamey le jour, mois et an que dessus.

Ont signé :



**Pr DOUMMA Ali**



**M. HASSAN DAOUA Aliou**



**MME. Aissa SOUMAILA**



**Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou**

**Annexe :** Rapport d'Analyse et d'Evaluation des offres financières relatives à la DDP N°01/CEA/IEA-MS4SSA/UAM/2021 pour le recrutement d'un d'architectes ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle.

**Tableau I : Vérification des calculs**  
**I- BICS**

|   |                               | ETUDES              |      |      |              |         |                  |                |
|---|-------------------------------|---------------------|------|------|--------------|---------|------------------|----------------|
| N°  | INTITULE                      | Prestations Prévués |      |      |              |         |                  |                |
|   |                               | U                   | OT   | OF   | Qté Corrigée | PU      | Montant          |                |
| <b>I. HONORAIRES</b>                      |                               |                     |      |      |              |         |                  |                |
| 1.1                                       | Chef de mission, Architecte   | mois                | 1    | 1    | 1            | 650 000 | 650 000          | 650 000        |
| 1.2                                       | Ingénieur Structure           | mois                | 0,7  | 0,75 | 0,75         | 650 000 | 650 000          | 487 500        |
| 1.3                                       | Ingénieur Electricien         | mois                | 0,7  | 0,75 | 0,75         | 500 000 | 500 000          | 375 000        |
| 1.4                                       | Ingénieur Hydraulicien        | mois                | 0,7  | 0,75 | 0,75         | 500 000 | 500 000          | 375 000        |
| 1.5                                       | <i>Equipe Topo</i>            | mois                |      | 0,33 | 0,33         | 250 000 | 250 000          | 82 500         |
|   | <i>Equipe Labo</i>            | mois                |      | 0,5  | 0,5          | 350 000 | 350 000          | 175 000        |
| 1.6                                       | <i>Ingénieur Métreur</i>      | mois                | 0,47 | 0,5  | 0,5          | 375 000 | 375 000          | 187 500        |
| 1.7                                       | Ingénieur Géotechnicien       | mois                | 0,47 | 0,5  | 0,5          | 500 000 | 500 000          | 250 000        |
| 1.8                                       | Personnel d'appui             | mois                | 1    | 1    | 1            | 200 000 | 200 000          | 200 000        |
| 1.9                                       | Environnementaliste           | mois                | 0,23 | 0,25 | 0,25         | 500 000 | 500 000          | 125 000        |
| 1.10                                      | <i>Ingénieur dessinateur</i>  | mois                | 1    | 1    | 1            | 375 000 | 375 000          | 375 000        |
| 1.11                                      | <i>Ingénieur Topo</i>         | mois                | 0,33 | 0,33 | 0,33         | 500 000 | 500 000          | 165 000        |
| <b>Sous - total I</b>                     |                               |                     |      |      |              |         |                  |                |
| <b>II. TRANSPORT / LOGISTIQUES</b>        |                               |                     |      |      |              |         |                  |                |
| 2.1                                       | véhicule                      | mois                |      | 1    | 1            | 400 000 | 400 000          | 400 000        |
| 2.2                                       | Carburant + lubrifiant        | mois                |      | 1    | 1            | 150 000 | 150 000          | 150 000        |
| 2.3                                       | Communication + divers        | mois                |      | 1    | 1            | 75 000  | 75 000           | 75 000         |
| 2.4                                       | Matériel Topo et Informatique | mois                |      | 1    | 1            | 150 000 | 150 000          | 150 000        |
| 2.5                                       | Matériel Géotechnique         | mois                |      | 1    | 1            | 200 000 | 200 000          | 200 000        |
| 2.6                                       | Consommables de bureau        | mois                |      | 1    | 1            | 50 000  | 50 000           | 50 000         |
| 2.7                                       | Frais de siège                | mois                |      | 1    | 1            | 100 000 | 100 000          | 100 000        |
| 2.9                                       | Location bureaux              | mois                |      | 1    | 1            | 100 000 | 100 000          | 100 000        |
| <b>Sous - total 2</b>                     |                               |                     |      |      |              |         |                  |                |
| <b>III. PRODUCTION DOCUMENTS ET PLANS</b> |                               |                     |      |      |              |         |                  |                |
| 3.1                                       | Edition APS APD DAO           | FF                  | 1    | 1    | 1            | 500000  | 500000           | 500000         |
| <b>Sous - total 3</b>                     |                               |                     |      |      |              |         |                  |                |
| <b>TOTAL ETUDES</b>                       |                               |                     |      |      |              |         | <b>5 172 500</b> | <b>500 000</b> |
|   |                               |                     |      |      |              |         | <b>1 225 000</b> |                |

|                                     |  | <b>CONTRÔLE</b>       |     |     |              |         |           |                   |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----|-----|--------------|---------|-----------|-------------------|
| N°                                  | INTITULE   | Prestations Prévues   |     |     |              |         |           | Montant           |
|                                     |  | U                     | O T | OF  | Qté Corrigée | PU      |           |                   |
| <b>I. HONORAIRES</b>                |  |                       |     |     |              |         |           |                   |
| 1.1                                 | Chef de mission, Ingénieur génie civil           | mois                  | 10  | 4   | 10           | 650 000 | 6 500 000 |                   |
| 1.2                                 | Architecte                                       | mois                  | 1,5 | 0,5 | 1,5          | 650 000 | 975 000   |                   |
| 1.3                                 | Ingénieur Electricien                            | mois                  | 1,5 | 0,5 | 1,5          | 500 000 | 750 000   |                   |
| 1.4                                 | Ingénieur Hydraulicien                           | mois                  | 1,5 | 0,5 | 1,5          | 500 000 | 750 000   |                   |
| 1.5                                 | Technicien contrôleur                            | mois                  | 10  | 10  | 10           | 250 000 | 2 500 000 |                   |
| 1.6                                 | <i>Equipe Labo</i>                               | mois                  |     | 0,5 | 0,5          | 350 000 | 175 000   |                   |
| 1.7                                 | Géotechnicien                                    | mois                  | 1,5 | 0,5 | 1,5          | 500 000 | 750 000   |                   |
| 1.8                                 | Personnel d'appui                                | mois                  | 10  | 10  | 10           | 100 000 | 1 000 000 |                   |
| 1.9                                 | Environnementaliste                              | mois                  | 1,5 | 0,5 | 1,5          | 500 000 | 750 000   |                   |
| 1.10                                | <i>Equipe Topo</i>                               | mois                  |     | 0,5 | 0,5          | 250 000 | 125 000   |                   |
| 1.11                                | Ingénieur Topo                                   | mois                  | 2   | 0,5 | 2            | 500 000 | 1 000 000 |                   |
|                                     |  | <b>Sous - total I</b> |     |     |              |         |           | <b>15 275 000</b> |
| <b>II. TRANSPORT / LOGISTIQUES</b>  |  |                       |     |     |              |         |           |                   |
| 2.1                                 | véhicule   | mois                  | 10  | 10  | 10           | 200000  | 2 000 000 |                   |
| 2.2                                 | Fonctionnement Véhicule (Carburant + lubrifiant) | mois                  | 10  | 10  | 10           | 75000   | 750 000   |                   |
| 2.3                                 | Frais de communication + divers                  | mois                  | 10  | 10  | 10           | 50000   | 500 000   |                   |
| 2.4                                 | Consommables de bureau                           | mois                  | 10  | 10  | 10           | 25000   | 250 000   |                   |
|                                     |  | <b>Sous - total 2</b> |     |     |              |         |           | <b>3 500 000</b>  |
| <b>III. EDITION RAPPORT MENSUEL</b> |  |                       |     |     |              |         |           |                   |
| 3.1                                 | Edition rapport mensuel                          | mois                  | 10  | 10  | 10           | 50000   | 500000    |                   |
|                                     |  | <b>Sous - total 3</b> |     |     |              |         |           | <b>500 000</b>    |
|                                     |  | <b>TOTAL CONTRÔLE</b> |     |     |              |         |           | <b>19 275 000</b> |

M

| Récapitulatif            |                      |
|--------------------------|----------------------|
| BET                      | BICS                 |
| Montant ETUDES           | 5 172 500            |
| Montant CONTRÔLE         | 19 275 000           |
| MPNTANT TOTAL HT         | 24 447 500           |
| TVA (19%)                | 4 645 025            |
| <b>MONTANT TOTAL TTC</b> | <b>29 092 525,00</b> |

## 2- BATE International

|                                      |                               | ETUDES                |      |      |              |           |           |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|-----------|-----------|-------------------|
| N°                                   | INTITULE                      | Prestations Prévués   |      |      |              |           |           |                   |
|                                      |                               | U                     | O T  | OF   | Qté Corrigée | PU        | Montant   |                   |
| <b>HONORAIRES</b>                    |                               |                       |      |      |              |           |           |                   |
| I.                                   |                               |                       |      |      |              |           |           |                   |
| 1.1                                  | Chef de mission, Architecte   | mois                  | 1    | 1    | 1            | 1 500 000 | 1 500 000 |                   |
| 1.2                                  | Ingénieur GC                  | mois                  | 0,7  | 0,7  | 0,7          | 1 276 275 | 893 393   |                   |
| 1.3                                  | Ingénieur Electricien         | mois                  | 0,33 | 0,33 | 0,33         | 1 275 275 | 420 841   |                   |
| 1.4                                  | Ingénieur Hydraulicien        | mois                  | 0,5  | 0,5  | 0,5          | 1 276 275 | 638 138   |                   |
| 1.5                                  | <i>Dessinateur Métreur</i>    | mois                  | 0,5  | 0,5  | 0,5          | 450 450   | 225 225   |                   |
| 1.8                                  | Personnel d'appui             | mois                  | 1    | 1    | 1            | 550 000   | 550 000   |                   |
| 1.11                                 | Ingénieur Topo                | mois                  | 0,33 | 0,33 | 0,33         | 1 275 275 | 420 841   |                   |
|                                      |                               | <b>Sous - total I</b> |      |      |              |           |           | <b>4 648 437</b>  |
| <b>TRANSPORT / LOGISTIQUES</b>       |                               |                       |      |      |              |           |           |                   |
| II.                                  |                               |                       |      |      |              |           |           |                   |
| 2.1                                  | véhicule                      | mois                  |      |      | 2            | 400 000   | 800 000   |                   |
| 2.3                                  | Communication + divers        | mois                  |      |      | 1            | 100 000   | 100 000   |                   |
| 2.4                                  | Matériel Topo et Informatique | mois                  |      |      | 1            | 1 500 000 | 1 500 000 |                   |
| 2.5                                  | Matériel Géotechnique         | mois                  |      |      | 1            | 1 000 000 | 1 000 000 |                   |
| 2.7                                  | Local bureaux - Siege         | mois                  |      |      | 1            | 200 000   | 200 000   |                   |
| 2.9                                  | Local bureaux                 | mois                  |      |      | 1            | 350 000   | 350 000   |                   |
|                                      |                               | <b>Sous - total 2</b> |      |      |              |           |           | <b>3 950 000</b>  |
| <b>PRODUCTION DOCUMENTS ET PLANS</b> |                               |                       |      |      |              |           |           |                   |
| III.                                 |                               |                       |      |      |              |           |           |                   |
| 3.1                                  | Edition APS APD DAO           | FF                    | 1    | 1    | 1            | 1500000   | 1 500 000 |                   |
|                                      |                               | <b>Sous - total 3</b> |      |      |              |           |           | <b>1 500 000</b>  |
|                                      |                               | <b>TOTAL ETUDES</b>   |      |      |              |           |           | <b>10 098 437</b> |

## CONTRÔLE

| N°                                  | INTITULE   | Prestations Prévues |     |    |              |                   |                  | Montant |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----|----|--------------|-------------------|------------------|---------|
|                                     |  | U                   | O T | OF | Qté Corrigée | PU                | Montant          |         |
| <b>I. HONORAIRES</b>                |  |                     |     |    |              |                   |                  |         |
| 1.1                                 | Chef de mission, Ingénieur génie civil           | mois                | 11  | 11 | 11           | 1 276 275         | 14 039 025       |         |
| 1.2                                 | Architecte                                       | mois                | 5   | 5  | 5            | 1 200 000         | 6 000 000        |         |
| 1.3                                 | Ingénieur Electricien                            | mois                | 3   | 3  | 3            | 950 000           | 2 850 000        |         |
| 1.4                                 | Ingénieur Hydraulicien                           | mois                | 0   | 0  | 0            | 500 000           | 0                |         |
| 1.5                                 | Technicien contrôleur                            | mois                | 10  | 10 | 10           | 600 000           | 6 000 000        |         |
| 1.6                                 | <i>Equipe Labo</i>                               | mois                | 3   | 3  | 3            | 500 000           | 1 500 000        |         |
| 1.7                                 | Géotechnicien                                    | mois                |     |    |              | 500 000           | 0                |         |
| 1.8                                 | Personnel d'appui                                | mois                | 10  | 10 | 10           | 550 000           | 5 500 000        |         |
| 1.9                                 | Environnementaliste                              | mois                |     |    |              | 500 000           | 0                |         |
| 1.10                                | <i>Equipe Topo</i>                               | mois                | 3   | 3  | 3            | 500 000           | 1 500 000        |         |
| 1.11                                | Ingénieur Topo                                   | mois                | 0   | 0  | 0            | 0                 | 0                |         |
| <b>Sous - total 1</b>               |  |                     |     |    |              |                   |                  |         |
| <b>II. TRANSPORT / LOGISTIQUES</b>  |  |                     |     |    |              |                   |                  |         |
| 2.1                                 | véhicule +Fonctionnement                         | mois                | 10  | 10 | 10           | 150000            | 1 500 000        |         |
| 2.2                                 | Fonctionnement Véhicule (Carburant + lubrifiant) | mois                |     |    |              | 75000             | 0                |         |
| 2.3                                 | Mise à disposition de matériels et Equipement    | mois                | 10  | 10 | 10           | 100000            | 1 000 000        |         |
| 2.4                                 | Frais de communication                           | mois                |     |    |              |                   |                  |         |
|                                     | Consommables de bureau                           | mois                |     |    |              |                   |                  |         |
|                                     | Location et fonctionnement de bureaux et locaux  | mois                | 10  | 10 |              |                   | 0                |         |
| <b>Sous - total 2</b>               |  |                     |     |    |              |                   |                  |         |
| <b>III. EDITION RAPPORT MENSUEL</b> |  |                     |     |    |              |                   |                  |         |
| 3.1                                 | Edition rapport mensuel                          | mois                | 10  | 10 | 10           | 300000            | 3 000 000        |         |
| <b>Sous - total 3</b>               |  |                     |     |    |              |                   |                  |         |
| <b>TOTAL CONTRÔLE</b>               |  |                     |     |    |              | <b>42 889 025</b> | <b>3 000 000</b> |         |

| Récapitulatif            |                      |
|--------------------------|----------------------|
| BET                      | BATE                 |
| Montant ETUDES           | 10 098 437           |
| Montant CONTRÔLE         | 42 889 025           |
| MPNTANT TOTAL HT         | 52 987 462           |
| TVA (19%)                | 10 067 618           |
| <b>MONTANT TOTAL TTC</b> | <b>63 055 079,19</b> |

## 3- CRAIG SARL

| N°                                   | INTITULE                      | ETUDES |     |     |              |           |         | Prestations Prévues |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------|-----|-----|--------------|-----------|---------|---------------------|------------------|
|                                      |                               | U      | O T | OF  | Qté Corrigée | PU        | Montant |                     |                  |
| <b>HONORAIRES</b>                    |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| I.                                   |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| 1.1                                  | Chef de mission, Architecte   | mois   |     |     | 0,7          | 1 500 000 |         |                     | 1 050 000        |
| 1.2                                  | Ingenieur Structure           | mois   |     |     | 0,7          | 1 500 000 |         |                     | 1 050 000        |
| 1.3                                  | Ingenieur Electricien         | mois   |     |     | 0,5          | 700 000   |         |                     | 350 000          |
| 1.4                                  | TS etc                        | mois   |     |     | 0,7          | 400 000   |         |                     | 280 000          |
| 1.6                                  | <i>Dessinateur Metreur</i>    | mois   |     |     |              |           |         |                     | 0                |
| 1.8                                  | Personnel d'appui             | mois   |     |     | 0,6          | 800 000   |         |                     | 480 000          |
|                                      | Equipe Labo                   | mois   |     |     | 0,5          | 750 000   |         |                     | 375 000          |
| 1.11                                 | Ing Topo                      | mois   | 13  | 140 | 0,5          | 600 000   |         |                     | 300 000          |
| <b>Sous - total 1</b>                |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| <b>TRANSPORT / LOGISTIQUES</b>       |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| II.                                  |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| 2.1                                  | véhicule                      | mois   |     |     | 1,33         | 750 000   |         |                     | 997 500          |
| 2.3                                  | Communication + divers        | mois   |     |     | 1            | 25 000    |         |                     | 25 000           |
| 2.4                                  | Materiel Topo et Informatique | mois   |     |     | 0,33         | 350 000   |         |                     | 115 500          |
| 2.5                                  | Materiel Géotechnique         | mois   |     |     | 0,33         | 250 000   |         |                     | 82 500           |
| 2.7                                  | Local bureaux - Siège         | mois   |     |     | 1            | 100 000   |         |                     | 100 000          |
| 2.9                                  | Local bureaux                 | mois   |     |     | 1            | 100 000   |         |                     | 100 000          |
| <b>Sous - total 2</b>                |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| <b>PRODUCTION DOCUMENTS ET PLANS</b> |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| III.                                 |                               |        |     |     |              |           |         |                     |                  |
| 3.1                                  | Edition APS APD DAO           | FF     | 1   |     | 1            | 250000    |         |                     | 250000           |
|                                      |                               |        |     |     |              |           |         |                     | <b>1 420 500</b> |

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| Sous - total 3      |  | 250 000          |
| <b>TOTAL ETUDES</b> |  | <b>5 555 500</b> |

|                                |  | <b>CONTRÔLE</b>    |     |    |              |    |           |    |            |
|--------------------------------|--|--------------------|-----|----|--------------|----|-----------|----|------------|
| N°                             | INTITULE                               | Prestations Prévue |     |    |              |    |           | PU | Montant    |
|                                |  | U                  | O T | OF | Qté Corrigée | PU | Montant   |    |            |
| <b>HONORAIRES</b>              |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>I.</b>                      |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| 1.1                            | Chef de mission, Ingénieur génie civil | mois               |     |    | 10           |    | 1 000 000 |    | 10 000 000 |
| 1.3                            | Ingenieur Electricien                  | mois               |     |    |              |    |           |    | 0          |
| 1.4                            | Ingenieur Hydraulicien                 | mois               |     |    |              |    |           |    | 0          |
| 1.5                            | Technicien contrôleur                  | mois               |     |    | 10           |    | 500 000   |    | 5 000 000  |
| 1.6                            | <i>Equipe Labo</i>                     | mois               |     |    | 1            |    | 500 000   |    | 500 000    |
| 1.7                            | Géotechnicien                          | mois               |     |    |              |    |           |    | 0          |
| 1.8                            | Personnel d'appui                      | mois               |     |    | 10           |    | 150 000   |    | 1 500 000  |
| 1.9                            | Environnementaliste                    | mois               |     |    |              |    |           |    | 0          |
| 1.10                           | <i>Equipe Topo</i>                     | mois               |     |    | 1            |    | 500 000   |    | 500 000    |
| 1.11                           | Ing Topo                               | mois               |     |    |              |    |           |    | 0          |
| <b>Sous - total 1</b>          |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>17 500 000</b>              |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>TRANSPORT / LOGISTIQUES</b> |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>II.</b>                     |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| 2.1                            | véhicule +Fonctionnement               | mois               |     |    | 10           |    | 450000    |    | 4 500 000  |
| 2.2                            | véhicule CM +Fonctionnement            | mois               |     |    | 10           |    | 500000    |    | 5 000 000  |
| 2.3                            | Frais de communication                 | mois               |     |    | 10           |    | 25000     |    | 250 000    |
| 2.4                            | Location bureau                        | mois               |     |    | 10           |    | 100000    |    | 1 000 000  |
| 2.5                            | Communication                          | mois               |     |    | 10           |    | 25000     |    | 250 000    |
| 2.6                            | Location bureau de fonctionnement      | mois               |     |    | 10           |    | 100000    |    | 1 000 000  |
| <b>Sous - total 2</b>          |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>12 000 000</b>              |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>EDITION RAPPORT MENSUEL</b> |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>III.</b>                    |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| 3.1                            | Edition rapport mensuel                | mois               |     |    | 10           |    | 50000     |    | 500000     |
| <b>Sous - total 3</b>          |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>500 000</b>                 |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>TOTAL CONTRÔLE</b>          |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |
| <b>30 000 000</b>              |  |                    |     |    |              |    |           |    |            |

| Récapitulatif     |               |
|-------------------|---------------|
| BET               | GRAIC         |
| Montant ETUDES    | 5 555 500     |
| Montant CONTRÔLE  | 30 000 000    |
| MONTANT TOTAL HT  | 35 555 500    |
| TVA (19%)         | 6 755 545     |
| MONTANT TOTAL TTC | 42 311 045,00 |

## 4. ETAG SARL

|                                      |                               | ETUDES               |    |    |              |           |                  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----|----|--------------|-----------|------------------|
| N°                                   | INTITULE                      | Prestations Prévuees |    |    |              |           |                  |
|                                      |                               | U                    | OT | OF | Qté Corrigée | PU        | Montant          |
| <b>HONORAIRES</b>                    |                               |                      |    |    |              |           |                  |
| <b>I.</b>                            |                               |                      |    |    |              |           |                  |
| 1.1                                  | Chef de mission, Architecte   | mois                 |    |    | 1            | 1 500 000 | 1 500 000        |
| 1.2                                  | Ingénieur GC                  | mois                 |    |    | 1            | 1 200 000 | 1 200 000        |
| 1.3                                  | Ingénieur Electricien         | mois                 |    |    | 1            | 1 200 000 | 1 200 000        |
| 1.4                                  | Ingénieur Hydraulicien        | mois                 |    |    | 1            | 1 200 000 | 1 200 000        |
| 1.5                                  | <i>Dessinateur Métreur</i>    | mois                 |    |    | 1            | 500 000   | 500 000          |
| 1.6                                  | Personnel d'appui             | mois                 |    |    | 1            | 500 000   | 500 000          |
| 1.7                                  | Equipe Labo                   | mois                 |    |    | 1            | 400 000   | 400 000          |
| 1.8                                  | Ingénieur Topo                | mois                 |    |    | 1            | 1 200 000 | 1 200 000        |
| <b>Sous - total 1</b>                |                               |                      |    |    |              |           | <b>7 700 000</b> |
| <b>TRANSPORT / LOGISTIQUES</b>       |                               |                      |    |    |              |           |                  |
| <b>II.</b>                           |                               |                      |    |    |              |           |                  |
| 2.1                                  | véhicule                      | mois                 |    |    | 1            | 1 800 000 | 1 800 000        |
| 2.2                                  | Communication + divers        | mois                 |    |    | 1            | 100 000   | 100 000          |
| 2.3                                  | Matériel Topo et Informatique | mois                 |    |    | 1            | 200 000   | 200 000          |
| 2.4                                  | Matériel Géotechnique         | mois                 |    |    | 1            | 200 000   | 200 000          |
| 2.5                                  | Local bureaux                 | mois                 |    |    | 1            | 100 000   | 100 000          |
| <b>Sous - total 2</b>                |                               |                      |    |    |              |           | <b>2 400 000</b> |
| <b>PRODUCTION DOCUMENTS ET PLANS</b> |                               |                      |    |    |              |           |                  |
| <b>III.</b>                          |                               |                      |    |    |              |           |                  |
| 3.1                                  | Edition APS APD DAO           | FF                   | 1  |    | 1            | 400000    | 400000           |
| <b>Sous - total 3</b>                |                               |                      |    |    |              |           | <b>400 000</b>   |

| TOTAL ETUDES                        |  | 10 500 000          |    |    |              |           |                   |
|-------------------------------------|--|---------------------|----|----|--------------|-----------|-------------------|
| <b>CONTRÔLE</b>                     |  |                     |    |    |              |           |                   |
| N°                                  | INTITULE                                       | Prestations Prévués |    |    |              |           | Montant           |
|                                     |  | U                   | OT | OF | Qté Corrigée | PU        |                   |
| <b>I. HONORAIRES</b>                |  |                     |    |    |              |           |                   |
| 1.1                                 | Chef de mission, Ingénieur génie civil         | mois                |    |    | 4            | 1 200 000 | 4 800 000         |
| 1.2                                 | Ingénieur Electricien                          | mois                |    |    | 2            | 1 200 000 | 2 400 000         |
| 1.3                                 | Technicien contrôleur                          | mois                |    |    | 10           | 400 000   | 4 000 000         |
| 1.4                                 | <i>Equipe Topo</i>                             | mois                |    |    | 1            | 500 000   | 500 000           |
| <b>Sous - total I</b>               |  |                     |    |    |              |           | <b>11 700 000</b> |
| <b>II. TRANSPORT / LOGISTIQUES</b>  |  |                     |    |    |              |           |                   |
| 2.1                                 | véhicule +Fonctionnement                       | mois                |    |    | 4            | 1050000   | 4 200 000         |
| 2.2                                 | Frais de communication                         | mois                |    |    | 10           | 500000    | 5 000 000         |
| 2.3                                 | Location et fonctionnement de bureau et locaux | mois                |    |    | 10           | 100000    | 1 000 000         |
| <b>Sous - total 2</b>               |  |                     |    |    |              |           | <b>10 200 000</b> |
| <b>III. EDITION RAPPORT MENSUEL</b> |  |                     |    |    |              |           |                   |
| 3.1                                 | Edition rapport mensuel                        | mois                |    |    | 11           | 300000    | 3300000           |
| <b>Sous - total 3</b>               |  |                     |    |    |              |           | <b>3 300 000</b>  |
| <b>TOTAL CONTRÔLE</b>               |  |                     |    |    |              |           | <b>25 200 000</b> |

| Récapitulatif     |                      |
|-------------------|----------------------|
| BET               | ETAG                 |
| Montant ETUDES    | 10 500 000           |
| Montant CONTRÔLE  | 25 200 000           |
| MONTANT TOTAL HT  | 35 700 000           |
| TVA (19%)         | 6 783 000            |
| MONTANT TOTAL TTC | <b>42 483 000,00</b> |

### Récapitulatif général

| BET   | Offre Financière<br>(FCFA) | Offre Financière<br>Corrigée (FCFA) |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|
| BICS  | 20 405 525                 | 29 092 525                          |
| GRAIC | 42 311 045                 | 42 311 045                          |
| ETAG  | 42 483 000                 | 42 483 000                          |
| BATE  | 63 055 079                 | 63 055 079                          |

#### • La très faible offre de BICS

La formule utilisée pour établir les notes financières est la suivante :  $S = S_f * T\% + S_f * P\%$ ,  $S_f$  = score financier,  $S_t$  = score technique,  $T$  = pondération technique et  $P$  = pondération financière

Soit  $S_f = 100 \times F_m / F$ ,  $S_t$  étant la note financière,  $F_m$  le montant de la proposition la moins disante et  $F$  le montant de la proposition considérée. Les poids respectifs attribués aux Propositions technique et financière sont :  $T = 0,70$  et  $P = 0,30$

Fait à Niamey le Mardi 24 Décembre 2021.

Ont signé

Dr. ABDOU ALI Ibrahim



Mr. Mahamadou SALEY



Dr. Oumarou HALILOU



**Procès-Verbal d'attribution du marché relatif au recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle au profit du CEA/IEA-MS4SSA /UAM.**

L'an deux mil vingt-deux

et le vendredi dix juin à seize heures trente minutes,

s'est tenue dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la séance plénière de la commission ad hoc chargée de l'ouverture des plis relatifs à l'avis d'appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet d'architecte/Bureau d'ingénierie pour l'étude architecturale, le suivi et le contrôle des travaux de constructions d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de l'Université Abdou Moumouni en vue de l'attribution du marché .

Cette commission a été créée par arrêté N°623/Rect du 04 octobre 2021 et présidée par le Pr. DOUMMA Ali, Secrétaire Général de l'Université Abdou Moumouni (SG/UAM),

Etaient présents :

**Les Membres de la Commission:**

- M.HASSAN DAOUDA Aliou, Responsable de passation des marchés, secrétaire de la commission ;
- MME. Aissa SOUMAILA : représentante du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- Harouna Daouda, suppléant de Gpni Mallam Adjil djihrilla , représentant du comité d'établissement.
- Me IBRAHIM SOUMAILA Adamou : Huissier de Justice ;

L'ordre de jour de la réunion, comporte un (1) seul point : l'examen et l'adoption du rapport du comité d'experts indépendant chargé de la contre-expertise de l'évaluation des offres relatives au recrutement d'un cabinet d'architecte ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et le contrôle au profit du CEA/IEA-MS4SSA /UAM.

Après les salutations d'usage, le président a rappelé le contexte du dossier avant de donner la parole au comité d'experts indépendant pour la présentation de leur rapport.

C'est ainsi que le comité d'expert a présenté son rapport dans lequel il recommande le **Cabinet BICS SARL (Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel)** pour la poursuite de négociation ayant reçu la note technique et financière combinée la plus élevée.

A la fin de la présentation, le président a demandé aux membres de la commission s'ils n'ont pas d'observations ou de réaction par rapport au rapport présenté . Aucune observation majeure n'a été signalée.

Après le retrait des membres du comité d'expert, la commission a adopté leur rapport.

Ainsi, au vu des rapports des évaluations technique et financière des offres, ainsi que de leur adoption la commission déclare le **Cabinet BICS SARL (Bureau**

d'Ingénierie Civile du Sahel) -BP : 123, Tel : 89707070/85757575/81181818, attributaire provisoire du marché relatif au recrutement d'un cabinet d'architectes ou bureau d'études pour l'élaboration des plans des travaux de construction d'un bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche, de même que le suivi et contrôle pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de vingt millions quatre cent cinq mille cinq cent vingt-cinq (20 405 525 TTC) francs CFA.

L'ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance

Fait à Niamey le jour, mois et an que dessus.

Ont signé :

Pr. DOUMMA Ali

M. HASSAN DAOUA Aliou

MME. Aissa SOUMAILA

D DAOUA Harouna

Me. IBRAHIM SOUMAILA Adamou



REPUBLIQUE DU NIGER  
*Fraternité - Travail - Progrès*  
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche  
**UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI**  
*Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Technique*  
**Ecole Normale Supérieure**



Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique  
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 / 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62. NIAMEY- NIGER  
Email: [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com) <https://www.cea-ms4ssa.org>

## PROCES VERBAL DE NEGOCIATION

AMI N°001/CEA/IEA-MS4SSA/AMI/2022

**PROCES VERBAL DE NEGOCIATION DES TERMES DU  
CONTRAT DU CABINET BUREAU D'INGENIERIE CIVILE DU  
SAHEL (BICS SARL) POUR L'ELABORATION DES PLANS DES  
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT  
ADMINISTRATIF, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, DE  
MEME QUE LE SUIVI ET CONTROLE POUR LE COMPTE DU  
CEA/IEA-MS4SSA**

*Juillet 2022*

L'an deux mil-vingt-deux et le vendredi 15 juillet, s'est tenue dans les locaux du **Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)**, la séance de négociation du contrat du cabinet **Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel (BICS SARL)** relatif à L'ELABORATION DES PLANS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ADMINISTRATIF, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, DE MEME QUE LE SUIVI ET CONTROLE POUR LE COMPTE DU CEA/IEA-MS4SSA, par la commission chargée de négociation créée par décision N°012/CEA/IEA-MS4SSA/ENS du 14 juillet 2022, composée de :

- **Dr HALILOU Oumarou** : Responsable de Gestion Environnementale et sociale du CEA/IEA-MS4SSA, Représentant du Directeur du Centre ;
- **Mr Moussa KOUNDA TCHADI** : Assistant en Passation des Marchés du CEA/IEA-MS4SSA ;
- **Dr ABDOU ALI Ibrahim** : Membre de l'équipe du CEA/IEA-MS4SSA ;
- **Dr BONKANY Abdoul Latif** : Membre de l'équipe du CEA/IEA-MS4SSA.

Était présent :

- **M. ABDOU IDE** : Directeur Général du Cabinet Bureau d'Ingénierie Civile du Sahel (BICS SARL).

Les négociations ont porté sur les points ci-après :

**A titre de condition préalable, le consultant a confirmé la disponibilité de son personnel clé pour la mission tel proposé dans son offre.**

### **1. Proposition technique**

Compréhension des termes de référence : Après avoir passé en revue la méthodologie proposée en lien avec les TDR, la réunion a jugé pertinente ladite méthodologie. Les deux parties ont confirmé qu'elles ont la même compréhension des missions assignées au consultant.

Dans l'ensemble le consultant a bien compris la mission et la démarche méthodologique qu'il a proposée est acceptable.

### **2. Déroulement de la mission**

Les amendements apportés à cette offre de la part du Comité ont porté essentiellement sur le planning de travail par activités. Aussi, les deux parties ont convenu de ce qui suit :

#### **De l'approche technique et méthodologique :**

- La prise en compte des observations du cabinet sur la mission ;
- Réviser le planning général de la prestation ;

## De l'intervention du personnel clé

- La disponibilité du personnel clé pour la mission : en ce point le Consultant a confirmé la disponibilité de son personnel proposé dans l'offre ;
- La mobilité du personnel clé : le consultant a assuré que le personnel sera disponible pour la mission et assurera la mission suivant le planning révisé de la mission.

### 3. Proposition financière

Aucun amendement n'a été apporté à cette offre financière proposée par le Cabinet, par le comité.

Ainsi, l'offre financière initialement de **vingt millions quatre cent cinq mille cinq cent vingt-cinq (20 405 525) FCFA TTC** a été retenue sans modification.

### 4. Modalités de paiement

Le calendrier de paiement est le suivant :

- Une première tranche d'un montant de **6 155 275 FCFA TTC** après la phase de sélection de l'entreprise adjudicataire du contrat de construction du Bâtiment ;
- Une deuxième tranche d'un montant de **12 827 025 F CFA TTC** après la réception technique provisoire du Bâtiment ;
- Une troisième tranche de **1 425 225 F CFA TTC** après la réception définitive soit à la fin de la période de garantie.

La mission démarrera après la remise de l'ordre de service.

Dr HALILOU Oumarou



Ont signé :

Mr Moussa KOUNDA TCHADI



Dr ABDOU ALI Ibrahim



Dr BONKANY Abdoul Latif



M. ABDOU IDE



REPUBLIQUE DU NIGER  
 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE  
 LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION  
 Ecole Normale Supérieure  
 Centre d'Enseignement et de Recherche  
 Apprentissage et Innovations en Sciences pour l'Afrique  
 144  
 Niamey (CEA/IEA-MS4SSA)

# AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS)



## Secteur : Enseignement supérieur

Référence de l'accord de financement : Crédit

N° : 6511-NE ; Don N°D5340 AMI

N° : 002/CEA/IEA-MS4SSA/2021

1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Groupe de la Banque Mondiale (IDA), et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour effectuer des paiements au titre d'un contrat de service d'un consultant individuel chargé de la réalisation de l'étude d'impact Environnemental et Social (EIES) assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dans le cadre de la construction, sur le site actuel de l'École Normale Supérieure, d'infrastructures tels que : un bloc administratif d'enseignement et de recherche (salles de cours et de réunions, des bureaux et de laboratoires de recherche et de formation); de l'acquisition d'équipements de laboratoires de toutes tailles et d'équipements informatiques.

2. Les services prévus au titre de ce contrat consistent à réalisation d'une étude d'impact environnemental et social (EIES) assortie d'un PGES sur le site du CEA/IEA-MS4SSA afin d'identifier et d'évaluer les impacts en vue de préconiser des mesures permettant d'éviter, d'atténuer ou, le cas échéant, de compenser les impacts négatifs et de bonifier/renforcer les

impacts positifs. Cette étude sera menée conformément aux procédures d'évaluation des études d'impact environnemental développées par l'Etat du Niger et en parfaite conformité avec les procédures opérationnelles de la Banque Mondiale (BM).

3. La Direction du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), ci-après dénommée « l'Organe d'Exécution » (OE), invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations sus mentionnées (lettre de motivation, curriculum vitae à jour et signé; copies des différents diplômes et autres attestations des formations/stages ainsi que des services rendus dans un domaine similaire avec les références des clients, etc.).

4. Les critères d'éligibilité, d'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures du recrutement prévues par le code des marchés

publics en vigueur au Niger et ses arrêtés d'application », qui sont disponibles sur le site web de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Niger à l'adresse <https://www.arpmp-niger.org>.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en écrivant à [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com) du lundi au vendredi. Les termes de références liés à cette mission sont disponibles sur le site web du CEA/IEA-MS4SSA : <https://www.cea-ms4ssa.org>

6. Les expressions d'intérêt, sous plis fermés et scellés et adressées au Directeur du CEA/IEA-MS4SSA, doivent être déposées au Secrétariat de la Direction de l'École Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni de Niamey, Rive droite, Niamey ou transmis par mail à l'adresse mail du CEA/IEA-MS4SSA

[ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com) au plus tard le 21 Septembre 2021 à 18h00 (heure locale, TU+1) et porter expressément la mention « Manifestation d'intérêt pour la réalisation de l'Etude d'impact Environnemental et Social (EIES) assortie d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) ».

Pr. MADDOUGOU Saïdou

**Procès-Verbal d'ouverture des plis et de l'Evaluation des qualifications des candidats au recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assorti d'un plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.**

L'an deux mil vingt et un et le vingt-deux septembre à quinze heures trente minutes s'est tenue, dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la réunion de la commission ad' hoc chargée de l'ouverture des plis et de l'évaluation des qualifications des candidats au recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assorti d'un plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.

Cette commission a été créée par arrêté N°579/Rect du 22 Septembre 2021 et présidée par M.ASSOUMANE Oumarou, Secrétaire Général Adjoint de l'Université Abdou Moumouni.

Etaient également présents :

**Les Membres de la Commission:**

- M. ASSOUMANE Oumarou, Président de la Commission ;
- M.HASSAN DAOUDA Aliou, Secrétaire de la Commission ;
- Dr. ALHOU Bassirou, membre de l'équipe du CEA/IEA-MS4SSA ;
- Dr.OUMAROU Halilou, membre de l'équipe du CEA/IEA-MS4SSA .

L'ordre de jour de la réunion, comporte trois(3) points :

1. L'ouverture des plis ;
2. L'évaluation des qualifications des Candidats ;
3. Présélection des Candidats.

**1. L'Ouverture des plis.**

Après avoir vérifié le quorum qui est atteint, le président de la commission a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit le présent recrutement ainsi que la méthode de sélection qui est celle basée sur les qualifications des candidats.

En plus, le président de la commission a déclaré que deux (02) dossiers ont été enregistrés. Tous ces dossiers ont été déposés dans le délai prescrit.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

C'est ainsi que le président a procédé à l'ouverture des deux (02) plis relatifs au recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assorti d'un plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.

Après l'ouverture de chaque pli, le président de la commission lit à haute voix son contenu, notamment les pièces qui composent le dossier et surtout le diplôme, les attestations de travail et autres formations professionnelles et stage. Le tableau suivant résume les résultats de l'ouverture des plis.

**Tableau 1: Vérification des documents.**

|   | <b>Soumissionnaire</b>                                  | <b>L.M</b> | <b>CV</b> | <b>DIPLÔME</b> | <b>AT/FP</b> | <b>AD</b> | <b>observation</b> |
|---|---|------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------------|
| 1 | ELHADJI HABIB<br>DIEDHIOU 00221 77<br>665 96 02         | F          | F         | F              | F            | F         | RETENU             |
| 2 | Dr. OUDOU<br>HALIDOU<br>Mahamadou,<br>90021101/96993316 | F          | F         | F              | F            | F         | RETENU             |

**LM**: Lettre de motivation ; **F**: Fourni ; **NF**: Non fourni

**CV**: Curriculum Vitae ; **AT /FP**: Attestations de travail et des formations professionnelles

**AD**: Autres Documents permettant d'apprécier l'expertise du candidat (EIES/PGES réalisé)

Après l'ouverture des plis et la vérification des diplômes et autres documents, la commission a retenu tous les deux (0 2) dossiers) pour l'évaluation approfondie selon les critères de qualifications et d'expériences établis.

## 2. L'évaluation des qualifications des Candidats :

Pour évaluer les qualifications des candidats retenus pour cette étape, la commission a établi une grille d'évaluation en se basant sur le profil des candidats annoncés dans les TDRS. Le tableau suivant présente le résultat de cette évaluation.

**Tableau 2: résultats de l'évaluation des qualifications des candidats.**

| POINTS EVALUES sur 100 pts  | Elhadji Habib<br>Diedhiou | Dr. OUDOU<br>HALIDOU<br>Mahamadou |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Contact (téléphone)   | 00221 77 665 96 02        | 90021101/96993316                 |
| QUALIFICATIONS REQUISES (25 pts)  | 12                        | 19                                |
| Au moins un diplôme universitaire de niveau BAC+5 (prouvé par une attestation) avec une spécialisation en Agronomie, Environnement, Foresterie (15 pts) | 10                        | 15                                |

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| Formations de courtes durées dans les domaines associés aux EIES (prouvée par des attestations) (10pts) (2 points par formation prouvée ou stage avec attestation)   | 2                    | 4                     |
| <b>EXPERIENCES (65 pts)</b>  | <b>29</b>            | <b>57</b>             |
| Expérience avérée d'au moins 5 ans dans la conduite d'études environnementales et sociales (5 pts par intervalle de 5 ans d'expériences) (20 pts)  | 9                    | 12                    |
| Références dans l'élaboration de PGES (prouvée par des attestations) (5pts par référence) (20 pts)   | 20                   | 20                    |
| Bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la Banque mondiale en matière d'études environnementales et sociales (prouvée par des attestations) (5 pts /attestation) (25 pts)  | 0                    | 25                    |
| <b>AUTRES QUALIFICATIONS (10 pts)</b>  | <b>7</b>             | <b>10</b>             |
| Connaissance des normes et réglementations environnementales des pays de la sous-région, connaissance des risques environnementaux liés aux domaines clés d'intervention du Projet et maîtrise des politiques nationales en matière de protection de l'environnement (5 pts) | 5                    | 5                     |
| Connaissance de l'Anglais (5 pts)  | 2                    | 5                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>48</b>            | <b>86</b>             |
| <b>CLASSEMENT</b>  | <b>2<sup>e</sup></b> | <b>1<sup>er</sup></b> |

**NB** : le diplôme fourni par Elhadji Habib Diedhiou n'est pas légalisé et toutes ses attestations de prestations similaires paraissent falsifiées ( les textes et la signature sont scannés différemment)

### 3. Présélection des Candidats

Après l'évaluation, les candidats dont les noms suivent sont retenus pour la suite du processus de recrutement:

#### Candidats présélectionnés pour la suite du processus.

| Rang            | Nom et prénom                 | Contact            |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 <sup>er</sup> | Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou   | 90021101/96993316  |
| 2 <sup>e</sup>  | <u>Elhadji Habib Diedhiou</u> | 00221 77 665 96 02 |

Fait à Niamey le jour, mois et an que dessus.



M. ASSOUMANE Oumarou

Ont signé :



Dr. OUMAROU Halilou



Dr. ALHOU Bassirou



M. HASSAN DAQUDA Aliou

**Procès-Verbal de négociation avec Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou, Candidat présélectionné dans le cadre du recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d'un plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.**

L'an deux mil vingt-deux

et le sept janvier à seize heures trente minutes,

s'est tenue dans la salle de réunion du Rectorat de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la réunion du comité chargé de négociation avec Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou, candidat présélectionné ayant présenté la meilleure offre technique relative au recrutement d'un consultant pour l'étude d'impact environnemental et social (EIES) lancé par le CEA/IEA-MS4SSA.

Etaient présents :

**Les Membres du Comité:**

- M. ASSOUMANE Oumarou , Secrétaire Général Adjoint de l'Université ;
- M. HASSAN DAOUDA Aliou, Responsable Passation des Marchés du CEA/IEA-MS4SSA ;
- Dr. ALHOU Bassirou, membre de l'équipe du CEA/IEA-MS4SSA ;
- Dr. HALILOU Oumarou, membre de l'équipe du CEA/IEA-MS4SSA.

**Le Candidat Consultant présélectionné**

- Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou.

L'ordre du jour de la réunion, comporte un seul point : Négociation de l'offre financière de Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou.

Avant de commencer la négociation, le président de la commission, après les salutations d'usage a donné la parole à M Hassan Daouda Aliou, responsable de la passation des marchés qui a rappelé que c'est suite à la validation de la liste des candidats présélectionnés pour le recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) assortie d'un plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, qu'il a été demandé à Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou de soumettre sa proposition financière pour ladite mission.

C'est ainsi que la proposition financière de ce dernier a été soumise pour analyse.

Après l'analyse de cette proposition financière, le comité a constaté qu'elle est sortie de l'enveloppe prévue pour cette activité.

Dans le souci de se garantir des livrables de qualité, relatifs à cette activité, la Commission a décidé de négocier avec le candidat en question d'où la présente réunion rajoute le responsable de passation des marchés.

**Négociation :**

Cette partie a été conduite par Dr Alhou Bassirou et Dr Halilou Oumarou qui ont fait savoir au candidat consultant qu'il est bien possible qu'il revoit son offre financière compte tenu de la taille et du terrain de l'étude.

En effet, le site est à Niamey donc pas besoin de déplacement à l'intérieur, la plupart des acteurs sont sur place.

Tous ces éléments peuvent contribuer non seulement à réduire son offre financière mais aussi à revoir le délai de livraison du rapport compte tenu de l'urgence précise Dr Alhou Bassirou.

Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou, lui après avoir remercié le comité ainsi que le CEA/IEA-MS4SSA pour la confiance placée en lui en l'appelant à cet exercice, a déclaré sa disponibilité et son accord avec la négociation tel que cela annoncé et qu'il s'inscrit totalement dans la logique d'accompagner le CEA/IEA-MS4SSA à la réalisation de cette étude dans le respect des textes en vigueur.

**Le tableau suivant donne les résultats de la négociation de l'offre financière.**

| Rubriques                                     | Offre financière initiale |     |         |                  | proposition financière négociée |     |         |                  |
|---|---------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|-----|---------|------------------|
|   | Unité                     | Qté | PU      | Total            | Unité                           | Qté | PU      | Total            |
|   |                           |     | FCFA    | FCFA             |                                 |     | FCFA    | FCFA             |
| <b>HONORAIRES</b>                             |                           |     |         |                  |                                 |     |         |                  |
| Honoraire Environnementaliste de mission chef | 01                        | 30  | 120 000 | 3.600 000        | 01                              | 20  | 120 000 | 2 400 000        |
| Honoraire enquêteurs                          | 02                        | 10  | 15 000  | 300 000          | 02                              | 10  | 15 000  | 300 000          |
| <b>Sous total 1</b>                           |                           |     |         | <b>3 900 000</b> |                                 |     |         | <b>2 700 000</b> |
| <b>TVA 19%</b>                                |                           |     |         | <b>741 000</b>   |                                 |     |         | <b>513 000</b>   |
| <b>Sous total 1 TTC</b>                       |                           |     |         | <b>4 641 000</b> |                                 |     |         | <b>3 213 000</b> |
| <b>FRAIS REMBOURSABLES</b>                    |                           |     |         |                  |                                 |     |         |                  |
| Location véhicule                             | 01                        | 10  | 40 000  | 400 000          | 01                              | 10  | 40 000  | 400 000          |
| Carburant et entretien                        | 01                        | 10  | 15 000  | 150 000          | 01                              | 10  | 15 000  | 150 000          |
| Impression et reprographie                    | FF                        | FF  | 200000  | 200 000          | FF                              | FF  | 120 000 | 120 000          |
| Frais de Communication                        | FF                        | FF  | 100 000 | 100 000          | FF                              | FF  | 100 000 | 100 000          |
| EPP anti Covid 19                             | FF                        | FF  | 25 000  | 25 000           | FF                              | FF  | 10 000  | 10 000           |
| <b>Sous total 2 HT</b>                        |                           |     |         | <b>875 000</b>   |                                 |     |         | <b>780 000</b>   |
| <b>Total Général TTC</b>                      |                           |     |         | <b>5 516 000</b> |                                 |     |         | <b>3 993 000</b> |

Ainsi, les deux parties conviennent de l'exécution du contrat dans la limite d'un montant de **trois millions neuf cent quatre-vingt-treize mille (3 993 000 FCFA ) francs CFA TTC au lieu de Cinq millions cinq cent seize mille(5 516 000) francs FCFA TTC proposé initialement par le consultant.** Ce montant correspond aux différents paiements comme indiqué dans le tableau (*proposition négociée*) ci-dessus.

**Délai de l'exécution du contrat**

Compte tenu de l'urgence de l'activité, les deux parties conviennent de ramener le délai de 30 jours à 20 jours après la signature du contrat.

L'ordre de jours étant épuisé, le président a levé la séance.

*Fait à Niamey le jour, mois et an que dessus.*

Ont signé :



**M. ASSOUMANE Oumarou**



**M. Hassan Daouda Aliou**

**Dr. HALILOU Oumarou**



**Dr. ALHOU Bassirou**



**Dr. OUDOU HALIDOU Mahamadou**

