



REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
Ecole Normale Supérieure
**Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)**
BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 98867676 - Fax : (+227) 20.31.58.62.



NIAMEY- NIGER

Email : ens.niger@gmail.com <https://www.cea-ms4ssa.org>



1. Statut des activités de passation des marches jusqu'au 31 Décembre 2024

Le résumé des activités des plans de passation des marches de 2024 se présente dans le tableau A ci-après :

La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :

Marchés de Fournitures :

- Deux (02) Contrat planifiés ont été signé pour un montant de Quatre Cent un Mille Deux Cent soixante-quinze virgule cinquante-deux dollars américains (401 275,52 USD) sont en attente de livraison.

Marchés de Services de consultants :

- Un (01) seul contrat de service de consultant planifié pour un montant de Cinquante Quatre Mille Trois Cent Soixante Onze dollars américain (54 371 USD) et qui est exécuté à 100%.

Marchés de Services courants :

Aucun marché de service n'a été planifié au cours de la gestion 2024.

Marchés de Travaux :

- Deux (02) contrats de travaux planifiés pour un montant Cent Quatre-vingt Dix Sept Mille Quatre Cent Soixante Dix Huit dollars américain (197 478 USD) dont :
- Un (01) Contrat signé et en cours d'exécution et un (01) signé et exécuté à 100%.

2. Évaluation globale de la performance de la passation des marchés

Sur un total de Cinq (05) contrats planifiés :

- Deux (02) Contrats (40%) sont signés et exécutés;
- Trois (03) Contrats (60%) sont signés et en cours d'exécution ;

Par conséquent, Cinq (05) activités de passation de marchés, représentant 100% des activités planifiées sont engagés, à la date du 31 décembre 2024.

Le montant total engagé est alors 657 883,20 USD (100%) sur un montant total planifié de 657 883,20 USD.

Tableau 1: Résumé des activités de passation des marchés au 31 décembre 2024

No.	Description	Contrat exécuté à 100%	Contrat signé et en cours d'exécution	Marché attribué (Précontrat)	Marché en cours de passation	Marché abandonné	Total
1	Fournitures	0	02	0	0	0	2
	No (%)	00%	100%	00%	0%	00%	100%
	Montant (USD)	0	401 275,52	0	0	0	401 275,52
	Montant (%)	00%	100%	00%	0%	00%	100%
2	Works	1	1	0	0	0	2
	No (%)	50%	50%	0%	00%	00%	100%
	Montant (USD)	90 534	106 944	0	0	0	197 478
	Montant (%)	45,84%	54,15%	00%	00%	00%	100%
3	Services de consultants	1	0	0	0	0	1
	No (%)	100%	0%	0%	00%	00%	100%
	Montant (USD)	59 129,68	0	0	0	0	59 129,68
	Montant (%)	100%	00%	00%	00%	00%	100%
5	Total No.	02	03	00	00	0	05
	No (%)	40%	60%	00%	00%	00%	100%
	Montant (USD)	149 663 ,68	508 219,52	0	0	0	657 883,20
	Montant (%)	22,74%	77,26%	00%	00%	00%	100%

3. Discussion sur les principales activités d'approvisionnement :

a) Marchés de fournitures :

Deux (02) Marchés de fournitures ont été programmés en 2024 il s'agit de :

- L'acquisition des équipements de la salle Multimédia du CEA/IEA- MS4SSA/UAM ; qui a été attribué depuis 2023 mais dont la livraison n'a pas pu être effectué par le titulaire ce qui a conduit à sa résiliation pour une relance en 2024. Il est actuellement réattribué et le contrat est signé depuis décembre 2024 nous en attente de la livraison qui devrait intervenir d'ici fin janvier 2025. C'est l'une de composante de la Digitalisation des formations à l'Université Abdou Moumouni qui confiée au Rectorat dans le cadre la mise en œuvre de l'impact institutionnel
- Acquisition des équipements pour le nouveau bloc administratif, d'enseignement et de Recherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM qui a été attribué en fin décembre 2024 et signé en début janvier 2025. La livraison et l'installation de ces équipement interviendra en fin février 2025 d'après les informations qui sont données par le fournisseur, tous conteneurs de ces équipement ont déjà quitté la chine pour le port de Lomé au, plus tard fin janvier début février.

b) Marchés de services de consultants

Une seule (01) activités a été planifiée sur le plan de passation initial.

Il s'agit du recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM.

Le consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne est recruté. Le marché a été exécuté et payé à 100% avant fin décembre 2024

c) Marchés de travaux

Deux (02) marchés de travaux ont été planifiés dont les travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM pour un montant total de 92 943 USD et les travaux d'Aménagements de l'espace de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA pour montant de 129 195 USD.

➤ Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM :

Le marché est attribué, le contrat est signé et les travaux ont été exécutés à 95 % et le paiement est effectué à environ 50%

➤ Travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA :

Le marché est signé, les travaux sont en cours ils sont à un taux d'exécution physique d'environ 84%.

d) Défis en matière d'approvisionnement et mesures d'atténuation :

Le défi majeur pour nous c'est le respect du délai d'exécution de tous les travaux avant fin février 2025.

Le deuxième défi c'est l'équipement des nouveaux bâtiments qui doit répondre aux attentes des bénéficiaires

e) Prévisions pour la prochaine période :

Durant le premier trimestre de l'année 2025, CEA /IEA-MS4SSA compte finaliser tous les processus de passation de marchés en cours et signer les contrats, l'essentiel des contrats signés devrait être entièrement exécutés avant fin mai 2025.

Tableau 2: Etat (niveau) de mise en œuvre du plan de passation de marchés au 31 décembre 2024

Plan de Passation des Marché de la CEA/IEA-MS4SSA gestion 2022						
Réf. No. (1)	Objet du marché	Montant Planifié (Francs CFA)HT	Montant Planifié (\$ USA)HT	Montant Réalisé (Francs CFA)HT	Montant Réalisé (\$ USA) HT	Etat (niveau) D'avancement
Travaux						
01	Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	54 000 000	92 943	49 793 763	90 534	Marché exécuté et payé.
02	Travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA	75 062 160	129 195	58 819 366	106 944	Marché en cours d'exécution taux d'exécution physique 84%
Nb : 02	Total Travaux	129 062 160	222 138	108 613 129	197 478	
Fourniture						
01	Acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA-MS4SSA/UAM	54 000 000	92 943	0	0	Marché résilié, mais en cours de reprise.
02	Acquisition des équipements pour le nouveau bloc administratif, d'enseignement et de Recherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM	107 142 857	194 805			Contrat signé ; en attente de livraison fin février 2025
Nb : 02	Total Fourniture	161 142 857	287 748	0	0	
Service consultant						
01	Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	37 500 000	64 544	29 904 215	59 129,68	Marché exécuté et payé
Nb : 01	Total Service consultant	37 500 000	64 544	29 904 215	54 371	
TNB :05	Total GENERAL					

CEA/IEA-MS4SSA