

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI



Ecole Normale Supérieure
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage
des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-
saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

BP. 10 963 – Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 – Fax : (+227) 20.31.58.62.



NIAMEY- NIGER

Email : ens.niger@gmail.com <https://www.cea-ms4ssa.org>

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PTBA AU 30 JUIN 2023

Cet état physique de mise en œuvre est composé de deux parties : l'état de mise en œuvre des différents ILD et l'état de mise en œuvre du Plan de travail budgétisé annuel 2023 au 30 juin.

1. ETAT PHYSIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU CENTRE AU 30 JUIN 2023

Cet état physique de mise en œuvre est composé de deux parties : l'état de mise en œuvre des différents ILD et l'état de mise en œuvre du Plan de travail budgétisé annuel 2023 au 30 juin.

1.1. État de mise en œuvre des ILD

Le tableau ci-dessous donne l'état de mise en œuvre des différents ILD validés par la Banque.

Tableau 1: Etat de mise en œuvre des différents ILD validés par la Banque.

ACE	1. Préparat° Institutionnelle.	2.1-2.2 Impact Dev.	3. Quantité d' étudiants	3.1 PhD	3.2 Master	3.3. Formation prof. Courte durée	3.4 : 1 ^{er} Cycle	4. Qualité de l' enseignement et de la recherche	4.1 Accréditation	4.2 Publications	4.3 Infrastructures	5. Pertinence de l' enseignement et de la recherche	5.1 Revenus Extérieur générés	5.2 Stages	5.3 Entreprenariat	6.1 - 6.4 Gestion Financière	7.1 - 7.6 Impact Instit.	Total
IEA/MS4SSA	100%	50%	51%	58%	17%	61%	100%	52%	100%	18%	33%	32%	29%	41%		42%	0%	51%

D'autres résultats soumis sont en cours de vérification notamment les ILD 3.1-2-4 Étudiants de PhD, Master et premier cycle, ILD 4.1 Étapes d'accréditation, ILD 4.2 Articles de recherche publiés, ILD 5.2 Stages, ILD 4.3 Infrastructure et ILD 6 Gestion financière régulière et de qualité.

1.2. Etat de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2023

Le tableau ci-dessous donne l'état de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2023.

Tableau 2: Etat de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel 2023 au 30 juin 2023.

Activités du plan de travail	Etat de mise en œuvre (%)
Action 1 : Assurer le recrutement, l'accueil, la formation et le soutien de nouveaux étudiants nationaux et régionaux\ Action du DLI 3	
<i>Sous-action 1a : Nombre d'étudiant(e)s master éligibles</i>	
Activité 1 : Bourse pour dix-huit (18) étudiantes régionales de Master dont neuf (9) nouvelles	50
Activité 2 : Bourse pour quarante (40) étudiants régionaux de Master dont dix-neuf (19) nouveaux	50
Activité 3 : Bourse pour dix-huit (18) étudiantes nationales de Master dont treize (13) nouvelles	50
Activité 4 : Bourse pour soixante-onze (71) étudiants nationaux de Master dont trente (30) nouveaux	50
Activité 5 : Achat de 74 Billets d'avion pour les étudiants régionaux en Master	
<i>Sous-Action 1b : Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles</i>	
Activité 1 : Bourse pour vingt (20) étudiantes nationales de premier cycle	100
Activité 2 : Bourse pour quarante (40) étudiants nationaux de premier cycle	100
<i>Sous-Action 1c : Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de courte durée éligibles</i>	
Activité 1 : Billets d'avion pour quatre formateurs	25
Activité 2 : Frais de séjour de quatre formateurs	0
Activité 3 : Frais de transport et de séjour de 18 participants des pays partenaires venant de l'intérieur de leurs pays pour la formation délocalisée de courte durée (6 filles, 12 garçons)	0
Activité 4 : Honoraires de quatre formateurs	50
Activité 5 : Frais de transport de 37 participants nationaux en déplacement pour participer aux formations de courte durée (intérieur du pays) (12 filles, 25 garçons)	0
Activité 6 : Frais de séjour 37 participants nationaux à la formation de courte durée (intérieure du pays)	0
Activité 7 : Pause-café (2 pause-café/jour)	81
Activité 8 : Pause déjeuner pour 5 résidents	81
Activité 9 : Location salle (1 salle /formation pendant 5 jours soit 4 locations de salle)	0
Activité 10 : Kit participants 60 participants	0
<i>Sous-Action 1d: Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles</i>	
Activité 1 : Bourse pour trois (3) étudiants régionaux	50
Activité 2 : Bourse pour deux (2) étudiantes régionales dont une (1) nouvelle	50
Activité 3 : Bourse pour une (1) nouvelle étudiante nationale	0
Activité 4 : Bourse pour neuf (9) étudiants nationaux dont deux (2) nouveaux	67
Activité 5 : Frais de labo	73
Activité 6 : Achat de Billets d'avion pour cinq (5) doctorants régionaux	0

Activités du plan de travail	Etat de mise en œuvre (%)
Action 2 : Améliorer la qualité de la formation et de la recherche\ Action du DLI 4	
<i>Sous-Action 2a : Bibliothèque modernisée\</i>	
Activité 1 : Mise en réseau de la bibliothèque	0
Activité 2 : Mise en place d'un intranet	0
Activité 3 : Abonnement aux revues scientifiques	0
<i>Sous-Action 2b : Missions d'enseignement assurées</i>	
Activité 1 : Billets d'avion pour les missions d'enseignement	0
Activité 2 : Frais de séjour des enseignants en mission d'enseignement	0
Activité 3 : Frais pédagogiques des enseignants en mission d'enseignement	17
<i>Sous-Action 2c : Etapes d'accréditation</i>	
Activité 1 : Evaluation post formation des diplômés de l'ENS.	0
Activité 2 : Suivi-accompagnement régulier des enseignants.	0
Activité 3 : Formation des formateurs du CEA en didactique générale, didactiques des disciplines et pratiques innovantes.	0
Activité 4 : Evaluation des formations de l'ENS	100
Activité 5 : Ateliers de conception des supports pédagogiques et didactiques (manuels didactiques et matériel de travaux pratiques)	0
Activité 6 : Diffusion et mise à disposition des supports	0
Activité 7 : Accréditation internationale	60
<i>Sous-Action 2d : Améliorer les conditions et le cadre de travail, de formation et de recherche</i>	
Activité 1 : Etudes, suivi et contrôle des bâtiments + Fonctionnement du cadre de gestion environnementale et sociale	50
Activité 3 : Aménagements de l'espaces de vie des étudiants, reprise de la pelouse, de l'espace de rencontre centrale etc...	10
Activité 4 : Réhabilitation et/ou rénovation de 4 laboratoires	100
Activité 5 : Abonnement d'une liaison spécialisée de 6 Mégas Octets	50
Activité 6 : Travaux de construction du bloc administratif, d'enseignement et de recherche du Centre	25
Activité 7 : Apport financier de l'Ecole Normale Supérieure au budget de Construction du bâtiment du Centre afin de combler le gap entre le montant du contrat de construction du bâtiment et le montant de l'enveloppe prévue par le Centre	100
Activité 8 : Equipements du bloc administratif, d'enseignement et de recherche du Centre.	0
<i>Sous-Action 2e : Articles de recherche publiés</i>	
Activité 1 : Développement des projets de recherche orientés vers l'amélioration du système éducatif en particulier des mathématiques et des sciences (Soumission à des appels à projets, rédaction et publication d'articles, formation de doctorants)	0
Activité 2 : Voyage d'études	0
Activité 3 : Mise en application des conclusions des recherches pour améliorer les formations et contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif.	10
Activité 4 : Vulgarisation des résultats de recherche (ateliers de partage, insertion presse nationale, publication à l'échelle nationale, régionale et internationale, participation aux colloques, organisation des colloques, mise en ligne des résultats des recherches sur le site CEA).	20

Activités du plan de travail	Etat de mise en œuvre (%)
<i>Sous-Action 2f : Partenariat développé</i>	
Activité 1 : Renforcement du partenariat international	20
Activité 2 : Participation aux ateliers (CEA, internationaux, nationaux)	50
Activité 3 : Organisation des réunions du Conseil Consultatif Scientifique International (CCSI)	0
Activité 4 : Organisation des réunions du Conseil Consultatif Sectoriel (CCS)	0
<i>Sous-Action 2g : Stages</i>	
Activité 1 : Logistique (entretien véhicules, carburant) pour les stages	100
Activité 2 : Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA sur le terrain de stage	100
Activité 3 : Prise en charge des encadreurs en stage avec les étudiants	0
Action 3 : Assurer la génération des revenus externes pour el Centre/ Action du DLI 5	
Activité 1 : Génération des revenus externes pour le Centre	107
Activité 2 : Prise en charge des formations de courtes durées, des contrats d'études/consultances sur le Compte d'intérêts	0
Action 4 : Assurer le fonctionnement administratif et financier du centre\ Action du DLI 6	
<i>Sous-Action 4a : Fonctionnement du centre</i>	
Activité 1 : Elaboration des rapports fiduciaires	50
Activité 2 : Soumission des différents rapports d'activité	50
Activité 3 : Soumission des demandes des fonds	100
Activité 4 : Achat fournitures de bureau	0
Activité 5 : Achat matériels et consommables informatiques	0
Activité 6 : Achat carburant	0
Activité 7 : Pauses déjeuner/Pauses café (commission passation des marchés, réunions du centre, réunions du comité d'audit interne des CEA)	20
Activité 8 : Nécessaires (Achat thé, café, lait, eau minérale, sucre, jus, etc.) pour les réunions de l'équipe du Centre	0
Activité 9 : Produits d'entretien	0
<i>Sous-Action 4b : Unité d'audit interne opérationnel</i>	
Activité 1 : Prise en charge d'un auditeur interne	50
Activité 2 : Prise en charge d'un auditeur externe	100
Activité 3 : Prise en charge d'un comptable Principal	50
Activité 4 : Prise en charge d'un assistant en passation des marchés	0
Activité 5 : Prise en charge d'un Chef de projet	0
Action 5 : Assurer la transformation institutionnelle de l'UAM\ Action du DLI 7	
<i>Sous-Action 5a : Acquisition d'une salle multimédia</i>	
Activité 1 : Préparation d'un DAO/Lancement de l'appel d'offre/Réception des offres/Dépouillement et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notification des résultats aux soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat	25
Activité 2 : Réalisation des travaux	0
Activité 3 : Réception des travaux	0
<i>Sous-Action 5b : Acquisition des équipements de la salle multimédia</i>	

Activités du plan de travail	Etat de mise en œuvre (%)
Activité 1 : Identification des différents équipements de digitalisation et Evaluation des coûts des équipements	100
Activité 2 : Préparation d'un DAO/Lancement de l'appel d'offre/Réception des offres/Dépouillement et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notification des résultats aux soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat	100
Activité 3 : Réception des équipements	0
Activité 4 : Installation des équipements	0
<i>Sous-Action 5c : Mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne</i>	
Activité 1 : Sélectionner un concepteur	10
Activité 2 : Concevoir une Plateforme E-learning	0
Activité 3 : Assurer la gestion et la maintenance de la Plateforme	0
<i>Sous-Action 5d : Organisation de formation pour les acteurs (informaticiens, techno-pédagogues, enseignants-chercheurs, etc..).</i>	
Activité 1 : Concevoir et valider des modules	0
Activité 2 : Mettre les modules en ligne	0
Activité 3 : Elaborer un plan de formation	0
Activité 4 : Former les acteurs (intervenants et apprenants) à l'utilisation de la Plateforme E-learning	0
Activité 5 : Organiser des enseignements en ligne	0
Action 6 : Communication	
Activité 1 : Communication interne	0
Activité 2 : Communication externe (Recrutement d'une agence de communication)	100

2. PERFORMANCE PAR CENTRE – TAUX DE PERFORMANCE

Le tableau ci-après donne la performance globale du centre MS4SSA (taux de performance) tant sur le décaissement des fonds, la réalisation des ILD que le niveau d'utilisation des fonds décaissés.

Tableau 3: Performance globale du centre (taux de performance) au 30 juin 2023.

Centre	Taux de réalisation des ILD	Taux d'utilisation des fonds (dépenses sur enveloppe totale)	Dépenses sur montant reçu	Taux d'implémentation (TI)
IEA/MS4SSA	51%	25%	49,25%	38%