



**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche**  
**UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI**  
**Ecole Normale Supérieure**  
**Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage**  
**des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-**  
**saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)**  
BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.



-----  
**NIAMEY- NIGER**

**Email** : [ens.niger@gmail.com](mailto:ens.niger@gmail.com)      <https://www.cea-ms4ssa.org>

## **Rapport de passation des marches du 01 janvier au 30 juin 2023**

Ce document présente le rapport des activités de passation des marches du 01 janvier au 30 juin 2023 du CEA MS4SSA.

### **1. Statut des activités de passation des marches jusqu'au 30 Juin 2023**

Le résumé des activités des plans de passation des marches du premier semestre 2023 se présente dans le tableau 1. La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :

#### **Marchés de Fournitures :**

- Deux (02) marchés ont été planifiés pour un montant de Trois Cent Dix Mille Six Cent Quarante Quatre dollars américains (310 644 USD) ont un contrat est signé et en cours d'exécution et le second en cours de passation est en cours de passation.

-

#### **Marchés de Services de consultants :**

- Trois (03) contrats de services de consultants planifiés pour un montant de Cent Quatorze Mille Cent Treize Dix dollars américain (114 113 USD).

- Un (01) contrat est signé et encours d'exécution, un (01) Marchés en cours de passation, un (01) et un (01) Marché abandonné.

#### **Marchés de Services courants :**

Aucun marché de service n'a été planifié au cours de la gestion 2023.

#### **Marchés de Travaux :**

- Deux (02) contrats planifiés pour un montant de Deux Cent Vingt-Deux Mille Cent Trente-dollars américain (222 138 USD). Les deux contrats sont en cours de passation.

### **2. Évaluation globale de la performance de la passation des marchés**

Sur un total de sept (07) contrats planifiés :

- Deux (02) Contrats (28,57) sont signés et en cours d'exécution ;
- Quatre (04) marchés (57,14%) sont en cours de passation ;
- Un (01) marché (14,28%) est abandonné.

✓

Par conséquent, deux (02) activités de passation de marchés, représentant environ 28,57% des activités planifiées sont engagées, autres (04) marchés, représentant environ 57,14% des activités planifiées sont en cours de passation à la date du 30 Juin 2023.

Les Trois (03) autres représentant 33,33% sont reportés sur l'année 2023.

Le montant total engagé est alors 110 816 USD (17,13%) sur un montant total planifié de 646 895 USD.

**Tableau 1:** Résumé des activités de passation des marchés au 30 Juin 2023

No.	Description	Contrat exécuté à 100%	Contrat signé et en cours d'exécution	Marché attribué (Précontrat)	Marché en cours de passation	Marché abandonné	Total
1	Fournitures	0	01	0	01	0	02
	No (%)	00%	50%	00%	50%	00%	100%
	Montant (USD)	0	91 195	0	219 449	0	310 644
	Montant (%)	00%	29,36%	00%	70,64%	00%	100%
2	Works	0	0	0	02	0	2
	No (%)	00%	00%	00%	100%	00%	100%
	Montant (USD)	0	0	0	222 138	0	222 138
	Montant (%)	0%	0%	0%	100%	0%	100%
3	Services de consultants	0	1	0	01	01	03
	No (%)	00%	33,33%	00%	33,33%	33,33%	100%
	Montant (USD)	0	19 621	0	64 544	29 948	114 113
	Montant (%)	00%	17,19%	00%	56,56%	26,24%	100%
5	<b>Total No.</b>	<b>00</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>04</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
	<b>No (%)</b>	<b>00%</b>	<b>28,57%</b>	<b>00%</b>	<b>57,14%</b>	<b>14,28%</b>	<b>100%</b>
	<b>Montant (USD)</b>	<b>00</b>	<b>110 816</b>	<b>0</b>	<b>506 131</b>	<b>29 948</b>	<b>646 895</b>
	<b>Montant (%)</b>	<b>00%</b>	<b>17,13%</b>	<b>00%</b>	<b>78,24%</b>	<b>04,63%</b>	<b>100%</b>

### 3. Discussion sur les principales activités d'approvisionnement :

#### a) Marchés de fournitures :

Deux (02) marchés de fourniture ont été planifiés en 2023 dont un encours d'exécution il s'agit du contrat relatif à l'acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA6-MS4SSA/UAM dont attend la livraison effective de l'équipement, le second concerne l'acquisition des équipements pour le nouveau bloc administratif, d'enseignement et de recherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM qui est au stade de l'élaboration du dossier d'appel d'offres. Ce retard de lancement du marché est dû à la non disponibilité à temps des spécifications techniques.

#### b) Marchés de services de consultants

Trois (03) activités ont été planifiées sur le plan de passation initial. Il s'agit du recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne