



REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
Ecole Normale Supérieure
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage
des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-
saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)
BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.



NIAMEY- NIGER

Email : ens.niger@gmail.com <https://www.cea-ms4ssa.org>

Rapport de passation des marches du 01 janvier au 30 juin 2023

Ce document présente le rapport des activités de passation des marches du 01 janvier au 30 juin 2023 du CEA MS4SSA.

1. Statut des activités de passation des marches jusqu'au 30 Juin 2023

Le résumé des activités des plans de passation des marches du premier semestre 2023 se présente dans le tableau 1. La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :

Marchés de Fournitures :

- Deux (02) marchés ont été planifiés pour un montant de Trois Cent Dix Mille Six Cent Quarante Quatre dollars américains (310 644 USD) ont un contrat est signé et en cours d'exécution et le second en cours de passation est en cours de passation.

-

Marchés de Services de consultants :

- Trois (03) contrats de services de consultants planifiés pour un montant de Cent Quatorze Mille Cent Treize Dix dollars américain (114 113 USD).

- Un (01) contrat est signé et encours d'exécution, un (01) Marchés en cours de passation, un (01) et un (01) Marché abandonné.

Marchés de Services courants :

Aucun marché de service n'a été planifié au cours de la gestion 2023.

Marchés de Travaux :

- Deux (02) contrats planifiés pour un montant de Deux Cent Vingt-Deux Mille Cent Trente-dollars américain (222 138 USD). Les deux contrats sont en cours de passation.

2. Évaluation globale de la performance de la passation des marchés

Sur un total de sept (07) contrats planifiés :

- Deux (02) Contrats (28,57) sont signés et en cours d'exécution ;
- Quatre (04) marchés (57,14%) sont en cours de passation ;
- Un (01) marché (14,28%) est abandonné.

✓

Par conséquent, deux (02) activités de passation de marchés, représentant environ 28,57% des activités planifiées sont engagées, autres (04) marchés, représentant environ 57,14% des activités planifiées sont en cours de passation à la date du 30 Juin 2023.

Les Trois (03) autres représentant 33,33% sont reportés sur l'année 2023.

Le montant total engagé est alors 110 816 USD (17,13%) sur un montant total planifié de 646 895 USD.

Tableau 1: Résumé des activités de passation des marchés au 30 Juin 2023

No.	Description	Contrat exécuté à 100%	Contrat signé et en cours d'exécution	Marché attribué (Précontrat)	Marché en cours de passation	Marché abandonné	Total
1	Fournitures	0	01	0	01	0	02
	No (%)	00%	50%	00%	50%	00%	100%
	Montant (USD)	0	91 195	0	219 449	0	310 644
	Montant (%)	00%	29,36%	00%	70,64%	00%	100%
2	Works	0	0	0	02	0	2
	No (%)	00%	00%	00%	100%	00%	100%
	Montant (USD)	0	0	0	222 138	0	222 138
	Montant (%)	0%	0%	0%	100%	0%	100%
3	Services de consultants	0	1	0	01	01	03
	No (%)	00%	33,33%	00%	33,33%	33,33%	100%
	Montant (USD)	0	19 621	0	64 544	29 948	114 113
	Montant (%)	00%	17,19%	00%	56,56%	26,24%	100%
5	Total No.	00	02	0	04	1	7
	No (%)	00%	28,57%	00%	57,14%	14,28%	100%
	Montant (USD)	00	110 816	0	506 131	29 948	646 895
	Montant (%)	00%	17,13%	00%	78,24%	04,63%	100%

3. Discussion sur les principales activités d'approvisionnement :

a) Marchés de fournitures :

Deux (02) marchés de fourniture ont été planifiés en 2023 dont un encours d'exécution il s'agit du contrat relatif à l'acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA6-MS4SSA/UAM dont attend la livraison effective de l'équipement, le second concerne l'acquisition des équipements pour le nouveau bloc administratif, d'enseignement et de recherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM qui est au stade de l'élaboration du dossier d'appel d'offres. Ce retard de lancement du marché est dû à la non disponibilité à temps des spécifications techniques.

b) Marchés de services de consultants

Trois (03) activités ont été planifiées sur le plan de passation initial. Il s'agit du recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne

au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM, du recrutement d'un comptable Principal et d'un chef de projet.

En ce qui concerne le recrutement du comptable principal le processus est terminé, le comptable a pris service depuis Avril 2023, pour le recrutement du chef de projet le processus est suspendu sur l'autorisation du TTL de la Banque Mondiale

Quant au recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM, il sera fait courant deuxième trimestre 2023

c) Marchés de travaux

Deux (02) marchés de travaux ont été planifiés dont les travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM pour un montant total de 92 943 USD et les travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA pour montant de 129 195 USD.

➤ Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM :

Le marché n'a pas pu être lancé pour défaut d'étude architecturale qui nous permettra de faire cahier de charge. C'est une composante de la digitalisation des formations à l'UAM géré par le Rectorat dans le cadre de l'impact institutionnel. Cette activité sera exécutée courant du deuxième semestre 2023

➤ Travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA :

Le marché a été lancé, cependant le processus de sélection n'est pas encore terminé pour des difficultés d'ordre techniques rencontrées, après le lancement.

d) Défis en matière d'approvisionnement et mesures d'atténuation :

Le défi principal c'est l'accélération des activités de passations de marché qui ne peuvent être déclenchées sans entrer en possession les spécifications techniques. A ce niveau nous comptons mener une sensibilisation auprès des bénéficiaires des activités pour qu'ils transmettent à temps au service passation des marchés les spécifications techniques relatives à leur marché.

e) Prévisions pour la prochaine période :

Durant le deuxième semestre de l'année 2023, CEA /IEA-MS4SSA compte finaliser tous les processus de passation de marchés en cours et signer les contrats avant décembre 2023

Durant le deuxième semestre de l'année 2023, l'essentiel des contrats signés devrait être entièrement exécutés.

Une évaluation interne du PPM 2022 va se faire pour tirer les leçons qui serviront pour l'année 2023 ;

4. Passation des marchés.

Tableau 2: Etat (niveau) de mise en œuvre du plan de passation de marchés au 30 Juin 2023.

Plan de Passation des Marché de la CEA/IEA-MS4SSA gestion 2023

Réf. No. (1)	Objet du marché	Montant Planifié (Francs CFA)HT	Montant Planifié (Dollars USA)HT	Montant Réalisé (Francs CFA)HT	Montant Réalisé (Dollars USA) HT	Etat (niveau) D'avancement
Travaux						
01	Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	54 000 000	92 943	0	0	Marché non encore lancé
02	Travaux d'Aménagements de l'espaces de vie des étudiants de CEA/IEA-MS4SSA	75 062 160	129 195	0	0	Marché lancé l'attribution en cours
Nb : 02	Total Travaux	129 062 160	222 138	0	0	
Fourniture						
1	Acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA6-MS4SSA/UAM	54 000 000	92 943	52 984 500	91 195	Marché attribué, contrat approuvé et en cours d'exécution
2	Acquisition des équipements pour le nouveau bloc administratif, d'enseignement et de trecherche du CEA/IEA-MS4SSA/UAM	127 500 000	219 449			Marché non encore lancé
Nb : 02	Total Fourniture	181 500 000	312 392	52 984 500	91 195	
Service consultant						
01	Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	37 500 000	64 544	0	0	Marché en cours de lancement
2	Recrutement d'un (e) Comptable Principal (e) au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	11 400 000	19 621	11 400 000	19 621	Marché attribué, contrat approuvé et en cours d'exécution
3	Recrutement d'un (e) Chef (fe) de projet au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM	17 400 000	29 948	0	0	Marché abandonné sur suggestion u TTL de la Banque Mondiale
Nb : 03	Total Service consultant	66 300 000	114 114	11 400 000	19 621	
TNB : 07	Total GENERAL	376 862 160	648 644	64 384 500	110 817	

Le Responsable Passation des marchés du CEA/IEA-MS4SSA


M. HASSAN DAOUA Aliou