



REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI

Ecole Normale Supérieure
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)
BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.



NIAMEY- NIGER

Email : ens.niger@gmail.com <https://www.cea-ms4ssa.org>



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

Deuxième semestre 2021

Janvier 2022

cf

Table des matières :

I.	INTRODUCTION.....	2
II.	SITUATION DES RESSOURCES (DECAISSEMENTS)	3
	2.1. Situation des décaissements sur le compte Fonds Banque mondiale.....	3
	2.2. Situation du compte des revenus externes générés	3
III.	SITUATION DES EMPLOIS (UTILISATION DES FONDS)	3
	3.1. Réalisation financière du compte Fonds Banque mondiale (utilisation des fonds) au 2^{ème} Semestre 2021	3
	3.2. Situation financière sur le compte des revenus générés (utilisation des fonds).	5
IV.	ETAT PHYSIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2021..	5
	4.1. État de mise en œuvre des ILD	5
	4.2. État de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel (année 2021).....	5
V.	ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES AU 2 ^{ème} SEMESTRE 2021.....	9
VI.	PERSPECTIVES POUR LE PREMIER SEMESTRE 2022.	10
	ANNEXES.....	11

I. INTRODUCTION

Le Gouvernement du Niger a ratifié le 16 juin 2020 l'accord de financement de la deuxième phase du projet des Centres d'Excellence d'Afrique pour l'Impact sur le Développement (ACE-Impact) dont l'objectif est d'améliorer la qualité, l'ampleur et l'impact sur le développement de la formation du troisième cycle dans quelques universités à travers la spécialisation et la collaboration régionales.

La mise en œuvre du projet repose sur trois parties :

- Mettre en place de nouveaux ACE pour un impact sur le développement et élargir les ACE existants à haute performance.
- Promotion des partenariats et des bourses régionaux ;
- Renforcement de la facilitation, du suivi et de l'évaluation du projet au niveau national et régional.

Dans le cadre de la mise en place des Centres d'Excellences Africains, l'Université Abdou Moumouni de Niamey à travers l'Ecole Normale Supérieure a bénéficié du financement d'un Centre Emergent Africain d'Enseignement Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) d'un montant de Don IDA noD5340-NE et Crédit IDA no6511-NE de 4 500 000 USD (composé de 2 407 400 DTS et 1 152 600 €) de la part de l'IDA.

Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général « de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement/apprentissage des mathématiques et sciences au Niger et dans la sous-région ».

Plus spécifiquement, il vise à :

- former des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes à mettre en œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en mathématiques et sciences afin de stimuler les performances de nos pays en STIM ;
- doter l'ENS de programmes de formation accrédités et innovants de bonnes pratiques d'enseignement/apprentissage des mathématiques et sciences s'appuyant sur de nouvelles approches pédagogiques ;
- élaborer de matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos pays ;
- de développer une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences physiques, chimiques et en SVT ;
- de doter l'ENS d'infrastructures d'enseignement et de recherche adéquates ;
- d'instituer une collaboration avec d'autres pôles régionaux et internationaux afin de partager et diffuser les bonnes pratiques d'enseignement/apprentissage.

La vision du CEA/IEA MS4SSA est d'accroître la visibilité de l'ENS, la rendre compétitive au plan national, régional, et international.

Ce document présente le rapport opérationnel et financier du CEA MS4SSA pour le 2^e semestre 2021, allant du 01 Juillet au 31 décembre 2021.

II. SITUATION DES RESSOURCES (DECAISSEMENTS)

2.1. Situation des décaissements sur le compte Fonds Banque mondiale

Les ressources totales décaissées de l'IDA au 31 Décembre 2021 pour la mise en œuvre du Centre s'élèvent à la somme de : **Cinq Cent Soixante Cinq Millions Cinq Cent Vingt Quatre Mille Cent Trente Huit (565 524 138) Francs CFA**. Les décaissements reçus par le CEA MS4SSA, au cours de la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2021, s'élèvent à **Cent Cinquante Trois Millions Six Cent Soixante Dix-huit Mille Trois Cent Trente Francs (153 678 330 F) CFA**.

Tableau 1 : Montant total décaissé au 31 Décembre 2021.

Financement	N°DRF	Date de valeur	Montant (F CFA)
Don IDA No D5340-NE	DRF N°003	01-Dec-2020	396 240 591
Crédit IDA No 6511-NE	DRF N°004	01-Dec-2020	15 605 217
Don IDA No D5340-NE	DRF 05 BIS	23-Aug-2021	135 672 310
Crédit IDA No 6511-NE	DRF N°006	02-Dec-2021	18 006 020
TOTAL GENERAL			565 524 138

Le CEA MS4SSA a reçu au 31 décembre 2021 un décaissement total de 565 524 138 F CFA (soit 976 935 USD) pour un montant total du projet de 4 500 000 USD ((2 407 400 DTS et 1 152 600 €). La situation de performance sur le décaissement du CEA MS4SSA au 31 Décembre 2021 est résumée au tableau suivant.

Tableau 2 : Performance sur le décaissement du CEA MS4SSA au 31 Décembre 2021.

Financement	Montant du Projet (USD)	Montant décaissé (USD)	Montant Non Décaissé (USD)	Taux de Décaissement (%)
Don IDA N°D5340-NE et Crédit IDA N°6511-NE	4 500 000	976 935	3 523 065	22%

2.2. Situation du compte des revenus externes générés

Les ressources mobilisées pour le compte des revenus externes générés sont constituées des frais d'inscription et de formation des étudiants et s'élèvent au 31 décembre 2021 à la somme de : **Trente Huit Millions Six Cent Quinze Mille (38 615 000) Francs CFA**.

III. SITUATION DES EMPLOIS (UTILISATION DES FOND)

3.1. Réalisation financière du compte Fonds Banque mondiale (utilisation des fonds) au 2^{ème} Semestre 2021

Les emplois de fonds au cours du 2^{ème} semestre 2021 s'élèvent à **(103 094 346) Francs CFA**. La raison principale de cette sous-utilisation des fonds est due à la notification tardive de l'approbation du PTBA du Centre (notification le 5 Août 2021). A cela s'ajoutent la lourdeur et les contraintes dans le processus de passation des marchés (long et complexes). Au premier semestre 2021 en dehors des agios, aucune dépense n'a été effectuée au cours de cette période.

Une présentation détaillée de l'ensemble des réalisations, au cours du 2^{ème} semestre 2021, par composante et par catégories est faite aux tableaux ci-dessous.

Tableau 3 : Réalisation financière par catégorie au 2^{ème} Semestre 2021 (au 31 décembre 2021) compte fonds de la Banque.

CATEGORIE	REALISATION
CAT1 : Les biens, les services des consultants et formation dans le cadre de la sous composante 2.1	103 094 346
CAT2 : Non alloué	0
TOTAL	103 094 346

Tableau 4 : Réalisation financière par composante au 2^{ème} Semestre 2021.

COMPOSANTE	MONTANTS (F CFA)
PREPARATION INSTITUTIONNELLE	0
IMPACT DU CENTRE CEA SUR LE DEVELOPPEMENT	0
QUANTITE D'ETUDIANTS	49 260 000
QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE	27 696 779
PERTINENCE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE	0
GESTION FINANCIERES REGULIERES ET DE QUALITE	26 137 567
IMPACT INSTITUTIONNEL	0
TOTAL REALISATIONS DU 2^e SEMESTRE 2021	103 094 346

La répartition de ces dépenses des ILD 3, 4 et 6 se présentent comme suit :

Dépenses ILD3 :

- Bourse pour quinze (15) étudiants nationaux de niveau Master : 14 400 000 F CFA ;
- Bourse pour vingt (20) étudiantes nationales de niveau 1er cycle : 12 000 000 F CFA ;
- Bourse pour quarante (40) étudiants nationaux de niveau 1er cycle : 19 200 000 F CFA ;
- Bourse pour deux (2) étudiants régionaux doctorants : 1 200 000 F CFA ;
- Bourse pour une (1) étudiante régionale doctorante : 660 000 F CFA ;
- Bourse pour quatre (4) étudiants nationaux doctorants : 1 800 000 F CFA.

Dépenses ILD 4 :

- Installation d'une liaison spécialisée de 6 Méga 9 069 609 F CFA ;
- Carburant pour groupe électrogène 4 050 000 F CFA ;
- Vulgarisation des résultats de recherche 1 921 800 F CFA ;
- Participation aux ateliers des CEA 6 930 000 F CFA ;
- Communication interne et externe 4 046 000 F CFA ;
- Organisation des réunions du Conseil Consultatif Sectoriel 769 370 F CFA ;
- Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA 910 000 F CFA.

Dépenses ILD 6 :

- Achat logiciel comptable et ordinateur portable : 13 018 124 F CFA ;
- Achat fournitures de bureau : 707 009 F CFA ;
- Achat matériels et consommables informatiques : 2 832 291 F CFA ;
- Prise en charge d'un auditeur interne : 4 800 000 F CFA ;
- Prise en charge d'un comptable principal : 3 395 323 F CFA ;
- Autre charge de fonctionnement (agios, avis de recrutement aux journaux): 1 384 820 FCFA.

Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des emplois de fonds (utilisation des fonds) depuis le début du projet jusqu'au 31 décembre 2021.

4

Tableau 5 : Récapitulatif des ressources (décaissements) et emplois de fonds (utilisation des fonds) du début du projet jusqu'au 31 décembre 2021.

COMPOSANTE	REALISATION MONTANTS (F CFA)
TOTAL DES DECAISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 2021 (A)	565 524 138
Réalisations du 2 ^e semestre 2020	43 006
Réalisations du 1 ^{er} semestre 2021	23 600
Réalisations du 2 ^e semestre 2021	103 094 346
TOTAL DES REALISATIONS AU 31 DECEMBRE 2021 (B)	103 160 952
SOLDE TOTAL AU 31 DECEMBRE 2021 (C = A – B)	462 363 186

Ainsi, le taux réel d'utilisation des fonds (B/A) au 31 décembre 2021 est de 18,24%.

3.2. Situation financière sur le compte des revenus générés (utilisation des fonds).

Le tableau suivant donne les détails du compte revenus externes générés.

Tableau 6 : Situation du compte revenus externes générés.

RUBRIQUES	MONTANT (F CFA)
Total des revenus externes générés au 31-12-2021	38 615 000
Total Agios (frais de tenue de compte) au 31-12-2021	102 431
Solde du compte des revenus externes générés au 31-12-2021	38 512 569

IV. ETAT PHYSIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2021

Cet état physique de mise en œuvre est composé de deux parties : l'état de mise en œuvre des différents ILD et l'état de mise en œuvre du Plan de travail budgétisé annuel (l'année 2021).

4.1. État de mise en œuvre des ILD

Le tableau ci-dessous donne l'état de mise en œuvre des différents ILD.

Tableau 7 : Etat de mise en œuvre des ILD.

Pays	CEA	ILD 1 Préparation institutionnelle	ILD 2 Impact sur le développement	ILD 3 Qualité des étudiants	ILD 4 Qualité de l'éducation et de la recherche	ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche	ILD 6 Gestion financière régulière et de qualité	ILD 7 Impact Institutionnel	Total
NIGER	MS4SSA	100%	0%	35%	1%	4%	12%	0%	22%

4.2. Etat de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel (année 2021)

Le tableau ci-dessous donne l'état de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel (année 2021).

Tableau 8 : Etat de mise en œuvre du Plan de Travail Budgétisé Annuel (année 2021)

Action 1: Assurer le recrutement, l'accueil, la formation et le soutien de nouveaux étudiants nationaux et régionaux/DLI 3	
Sous-action 1a: Nombre d'étudiant(e)s master éligibles	
Activité 1: Bourse pour zéro (0) étudiant régionale	Non réalisé
Activité 2: Bourse pour zéro (0) étudiant régional	Non réalisé
Activité 3: Bourse pour quatre (4) étudiantes nationales	1 étudiante nationale inscrite pour 2021.
Activité 4: Bourse pour trente six (36) étudiants nationaux	12 étudiants au 1 ^{er} round et 3 au 2 ^{ième} round et 15 étudiants pour 2021.
Sous-Action 1b: Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles	
Activité 1: Bourse pour vingt (20) étudiantes nationales	3 étudiantes au 1 ^{er} round et 17 au 2 ^e round de bourses.
Activité 2: Bourse pour quarante (40) étudiants nationaux	13 étudiants au 1 ^{er} round et 27 au 2 ^e round de bourses.
Sous-Action 1c: Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de courte durée éligibles	
Activité 1: Transport 8 participants étrangers (2 filles, 6 garçons)	Non réalisée
Activité 2: Frais de séjour 8 participants étrangers	Non réalisée
Activité 3: Frais de transport 8 participants nationaux (intérieur du pays) (3 filles, 5 garçons)	Non réalisée
Activité 4: Frais de séjour 8 participants nationaux (intérieure du pays)	Non réalisée
Activité 5: Frais de taxi 9 participants nationaux (résidant sur le lieu de formation) (2 filles, 7 garçons)	Non réalisée
Activité 6: Pause café-déjeuner 30 participants	Non réalisée
Activité 7: Kit participants 25 participants	Non réalisée
Sous-Action 1d: Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles	
Activité 1: Bourse pour deux (2) étudiants régionaux	2 étudiants régionaux
Activité 2: Bourse pour deux (2) étudiantes régionales	1 étudiante régionale
Activité 3: Bourse pour zéro (0) étudiante nationale	Non réalisé
Activité 4: Bourse pour quatre (4) étudiants nationaux	4 étudiants nationaux
Activité 5: Frais de labo	Non réalisé
Action 2: Améliorer la qualité de la formation et de la recherche/Action du DLI 4	
Sous-Action 2a: Bibliothèque modernisée	
Activité 1: Acquisition d'ouvrages de didactiques des mathématiques	En cours
Activité 2: Acquisition d'ouvrages de didactiques des Sciences physiques	En cours
Activité 3: Acquisition d'ouvrages de didactiques des Sciences de la Vie et de la Terre	En cours
Activité 4: Acquisition d'ouvrages de pédagogie et de didactique générale	En cours
Activité 5: Mise en réseau de la bibliothèque	Non réalisé
Activité 6: Mise en place d'un intranet	Non réalisé

Activité 7: Abonnement aux revues scientifiques	Non réalisé
Sous-Action 2b: Missions d'enseignement assurées	
Activité 1: Billets d'avion pour les missions d'enseignement	Non réalisée
Activité 2: Frais de séjour des enseignants en mission d'enseignement	Non réalisée
Activité 3: Frais pédagogiques des enseignants en mission d'enseignement	Non réalisée
Sous-Action 2c: Etapes d'accréditation	
Activité 1: Etudes des besoins sur les enseignements des mathématiques et sciences	Non réalisée
Activité 2: Atelier de réécriture et de contextualisation des contenus de la formation (aspects théoriques et pratiques)	Non réalisée
Activité 3: Evaluation post formation des diplômés de l'ENS	Non réalisée
Activité 4: Suivi-accompagnement régulier des enseignants	Non réalisée
Activité 5: Evaluation des formations de l'ENS	Non réalisée
Activité 6: Collaboration avec le CDPÜ (conception des modules, soutien pédagogique)	Non réalisée
Activité 7: Formation des formateurs du CEA en didactique générale, didactiques des disciplines et pratiques innovantes	Non réalisée
Activité 8: Ateliers de conception des supports pédagogiques et didactiques (manuels didactiques et matériel de travaux pratiques)	Non réalisée
Activité 9: Diffusion et mise à disposition des supports	Non réalisée
Activité 10: Auto évaluation interne par la cellule d'évaluation	Non réalisée
Activité 11: Evaluation externe par la structure nationale (l'agence nationale d'assurance qualité ANAQ-SUP) ou régionale	Non réalisée
Sous-Action 2d: Améliorer les conditions et le cadre de travail, de formation et de recherche	
Activité 1 : Etudes, suivi et contrôle des bâtiments+Etudes d'impact environnemental/Fonctionnement du cadre de gestion environnementale et sociale	En cours
Activité 2: Réhabilitation/équipement des laboratoires	En cours
Activité 3: Installation d'une liaison spécialisée de 2 Mégas Octés	Réalisée
Activité 4: Carburant pour groupe électrogène	Réalisée
Sous-Action 2e: Articles de recherche publiés	
Activité 1: Développement des projets de recherche orientés vers l'amélioration du système éducatif en particulier des mathématiques et des sciences (Soumission à des appels à projets, rédaction et publication d'articles, formation de doctorants)	Non réalisé
Activité 2: Voyage d'études	Non réalisée
Activité 3: Mise en application des conclusions des recherches pour améliorer les formations et contribuer à l'amélioration de la qualité du système éducatif	Non réalisé

Activité 4: Vulgarisation des résultats de recherche (ateliers de partage, insertion presse nationale, publication à l'échelle nationale, régionale et internationale, participation aux colloques, organisation des colloques, mise en ligne des résultats des recherches sur le site CEA)	Deux membres du centre ont participé aux journées scientifiques du CAMES au Sénégal
Sous-Action 2f: Partenariat développé	
Activité 1: Renforcement du partenariat international avec les écoles normales de la sous-région	Non réalisée
Activité 2: Renforcement du partenariat international	Don reçu dans le cadre du partenariat avec WPI : 1 Imprimante 3D avec consommables, 3 respirateurs avec accessoires. Renforcement de capacité des membres de l'équipe du CEA.
Activité 3: Participation aux ateliers des CEA	Réalisée
Activité 4: Communication interne et externe	Acquisition des supports de communication pour le centre (blocs note, agenda, calendriers, kakemonos)
Activité 5: Organisation des réunions du Conseil Scientifique International	Non réalisée
Activité 6: Organisation des réunions des Conseils Consultatifs Sectoriels (CCS)	Réalisée
Sous-Action 2g: Stages	
Activité 1: Logistique (entretien véhicules, carburant) pour les stages	Non réalisée
Activité 2: Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA sur le terrain de stage	Réalisée
Activité 3: Prise en charge des encadreurs en stage avec les étudiants	Non réalisée
Action 3: Assurer le fonctionnement administratif et financier du centre>Action du DLI 6	
Sous-Action 3a: Rapports fiduciaires en temps opportun	
Activité 1: Achat logiciel comptable et l'ordinateur portable d'installation du logiciel	Réalisée
Activité 2: Achat fournitures de bureau	Réalisée
Activité 3: Achat matériels et consommables informatiques	Réalisée
Sous-Action 3b: Unité d'audit interne opérationnel	
Activité 1: Prise en charge d'un auditeur interne	Réalisée
Activité 2: Prise en charge d'un auditeur externe	Recrutement de l'auditeur externe (marché attribué, les négociations en attente)
Activité 3: Prise en charge d'un comptable et RAF intérimaires et comptable principal	Réalisée
Action 4: Assurer la transformation institutionnelle de l'UAM>Action du DLI 7	
Sous-Action 4a: Acquisition d'équipement pour la digitalisation	
Activité 1: Construction salle	Non réalisée
Activité 2: Achat matériels	Non réalisée
Activité 3 : Installation et maintenance	Non réalisée

V. ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES AU 2^{ème} SEMESTRE 2021

Le résumé des activités des plans de passation des marchés de 2021 se présente dans le tableau ci-après :

Tableau 9 : Résumé des activités de passation des marchés au 31 décembre 2021.

No.	Description	Contrat exécuté à 100%	Contrat signé et en cours d'exécution	Marché attribué (Précontrat)	Marché en cours de passation	Marché abandonné	Total
1	Fournitures	1	0	1	0	2	04
	No (%)	25%	0%	25%	0%	50%	100%
	Montant (USD)	30 522	0	83 972	0	133 442	247 936
	Montant (%)	12,22%	00%	33,86%	00%	53,82%	100%
2	Works	0	0	0	2	0	2
	No (%)	00%	0%	00%	100%	00%	100%
	Montant (USD)	0	-	0	546 651	0	546 651
	Montant (%)	00%	0%	0%	100%	00%	100%
3	Services de consultants	2	0	2	1	1	6
	No (%)	33,33%	00%	33,33%	16,66%	16,66%	100%
	Montant (USD)	34 594	0	34 331	51 189	26 529	146 643
	Montant (%)	23,59%	00%	23,41%	34,90%	18,09%	100%
4	Services Courants	0	0	0	0	0	0
	No (%)	00%	00%	0%	00%	0%	00%
	Montant (USD)	0	0	0-	0	0	0
	Montant (%)	00%	00%	00%	00%	00%	00%
5	Total No.	03	00	03	03	03	12
	No (%)	25%	00%	25%	25%	25%	100%
	Montant (USD)	65 116	00	118 303	597 840	159 971	941 230
	Montant (%)	6,92%	00%	12,57%	63,52%	16,99%	100%

Statut des activités de passation des marchés jusqu'au 31 décembre 2021

Le résumé des activités des plans de passation des marchés de 2021 se présente ci-après :

La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :

➤ **Marchés de Fournitures :**

Quatre (04) marchés planifiés pour un montant de deux cent quarante-sept mille six cent soixante six dollars américains (**247 936 USD**).

Un (01) contrat entièrement exécuté, **Un (01)** marché est en cours de passation et **deux (02)** sont abandonnés.

➤ **Marchés de Services de consultants**

Six (06) contrats de services de consultants planifiés pour un montant de Cent quarante-six mille six cent quarante-trois dollars américain (**146 643 USD**).

Deux (02) contrats sont entièrement exécutés, **deux (02)** Marché attribué (Précontrat), **un (01)** Marché en cours de passation et un **(01)** Marché abandonné.

➤ **Marchés de Services courants**

Aucun marché de service n'a été planifié au cours de la gestion 2021.

➤ **Marchés de Travaux**

Deux (02) contrats planifiés (en cours de passation) et reportés sur 2022 pour un montant de cinq cent quarante-six mille six cent cinquante- un dollars américain (**546 651**).

Évaluation globale de la performance de la passation des marchés

Sur un total de douze (12) contrats planifiés :

- Deux (03) contrats (25%) sont totalement exécutés ;
- Un (03) marchés (25%) sont attribué (précontrat) ;
- Sept (03) marchés (25%) sont en cours de passation ;
- Deux (03) marchés (25%) dont les procédures n'ont pas encore démarrés.

VI. PERSPECTIVES POUR LE PREMIER SEMESTRE 2022.

Les perspectives pour le premier semestre 2022 sont :

- la finalisation du dernier recrutement restant des clauses spécifiques en matière de gestion financière (négociations et signature du contrat de l'auditeur externe) ;
- la finalisation du recrutement du consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnementale et sociale pour l'élaboration du PGES ;
- la finalisation du recrutement du cabinet d'architectes ou bureau d'ingénierie pour la réalisation des plans du bâtiment administratif, d'enseignement et de recherche et pour le suivi et contrôle ;
- le recrutement de l'entreprise devant construire le bâtiment ;
- la finalisation du recrutement d'une agence de communication pour la visibilité de nos centres.

Nous allons aussi continuer la poursuite de la mise en œuvre des principales activités du centre à savoir : le recrutement et la formation en 2022 de nouveaux étudiants en Master, Doctorat et au premier cycle (bachelor), les stages, la recherche (publications). Nous comptons aussi accélérer l'exécution des engagements et l'allocation des différentes ressources conformément au PTBA. Nous poursuivrons de même, la préparation et la transmission des résultats atteints à l'AUA, la préparation et la participation aux prochains ateliers régionaux et aux différents Webinaires qui seront organisés.

Nous allons aussi mener les activités des différentes étapes menant à l'accréditation des programmes du Centre, de même que le développement du partenariat, la génération des revenus et les formations professionnelles de courte durée.

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau d'Emplois et Ressources,

Annexe 2 : Tableau utilisation des fonds par catégorie

Annexe 3 : Tableau utilisation des fonds par composantes (cumul par financements),

Annexe 4 : Rapprochements bancaires des comptes



ANNEXE 1 : TABLEAU D'EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2021

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
TRESORERIE	411 779 202	
Banques	411 779 202	
Banque Compte Projet CEA-IEAM4SSA	411 779 202	
CAISSE		
Caisse des menues dépenses		
Sous-Total Solde d'ouverture	411 779 202	
RESSOURCES	153 678 330	565 524 138
Ressources IDA	153 678 330	565 524 138
Avance Initiale		411 845 808
DRF IDA recues	153 678 330	153 678 330
DPD IDA Payées		
SUBVENTION		
Autres Ressources		
Intérêt reçu sur compte		
Financement Total	153 678 330	565 524 138
Solde disponible	565 457 532	565 524 138
EMPLOIS PAR COMPOSANTES	103 094 346	103 160 952
ILD 1 : Préparation institutionnelle		
ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement		
ILD 3 : Quantité d'étudiants	49 260 000	49 260 000
ILD 4 : Qualité de l'enseignement et de la recherche	27 696 779	27 696 779
ILD 5 : Pertinence de l'enseignement et de la recherche		
ILD 6 : Gestion financière régulière et de qualité	26 137 567	26 204 173
ILD 7 : Impact institutionnel		
Total des dépenses	103 094 346	103 160 952
Solde disponible moins les dépenses	462 363 186	462 363 186
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	462 363 186	462 363 186



Pr MADOUGOU SAÏDOU

DIRECTEUR



TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2021

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde de clôture compte spécial		
Banque Compte Projet CEA-IEAM4SSA	462 363 186	462 363 186
Caisse des menues dépenses		
Total des soldes de clôture	462 363 186	462 363 186



Pr MADOUGOU, SAIDOU

DIRECTEUR



ANNEXE 2 : TABLEAU UTILISATION DES FONDS PAR CATEGORIE

UTILISATION DES FONDS PAR CATEGORIE ET TYPE DE DEPENSE (MODELE III)

Semestre finissant le 31/12/2021

Franc CFA

Catégories de dépenses et Types de dépense	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	Durée de vie
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
IDA	300 731 400	103 094 346	197 637 054	300 798 006	103 160 952	197 637 054	2 430 000 000	
Total	300 731 400	103 094 346	197 637 054	300 798 006	103 160 952	197 637 054	2 430 000 000	



MME ARMANDO

COMPTABLE PRINCIPAL



Pr MADOUGOU SAIDOU

DIRECTEUR

ANNEXE 3 : TABLEAU UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTES

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ (MODÈLE II)

Semestre finissant le 31/12/2021

Franc CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Note	Effectif		Prévu		Ecart		Doc.D'éval. de l'Entité	
		Semestre	Cumul	Semestre	Cumul	Semestre	Cumul	Durée de vie	révisé
ILD 1 : Préparation institutionnelle								324 000 000	
ILD 2 : Impact du Centre CEA sur le développement								108 000 000	
ILD 3 : Quantité d'étudiants		49 260 000	49 260 000	68 688 000	68 688 000	19 428 000	19 428 000	472 500 000	
ILD 4 : Qualité de l'enseignement et de la recherche		27 696 779	27 696 779	170 681 850	170 681 850	142 985 071	142 985 071	858 600 000	
ILD 5 : Pertinence de l'enseignement et de la recherche								334 800 000	
ILD 6 : Gestion financière régulière et de qualité		26 137 567	26 204 173	33 291 000	33 357 606	7 153 433	7 153 433	129 600 000	
ILD 7 : Impact institutionnel				28 070 550	28 070 550	28 070 550	28 070 550	202 500 000	
Total général		103 094 346	103 160 952	300 731 400	300 798 006	197 637 054	197 637 054	2 430 000 000	

MME

PRINCEFIYATOU



Pr MADOUGOU SAIDOU

DIRECTEUR

ANNEXE 4 : RAPPROCHEMENTS BANCAIRES DES COMPTES

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2021
 COMPTE BANCAIRE 521201 (Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire		411 773 302		Solde dans nos livres	411 773 302	

Sous-Total	411 773 302	Sous-Total	411 773 302
Solde corrigé	411 773 302	Solde corrigé	411 773 302



DIRECTEUR

 Pr MADOUGOU SAIDOU



Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siège

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/07/2021	411 779.202		
02/07/2021	010001	BANK	BANK0009		01	631800	Frais de demande d'extrait de compte		1 180	XOF
02/07/2021	010002	BANK	BANK0010		01	631800	Frais de demande d'extrait de compte		1 180	XOF
02/07/2021	010003	BANK	BANK0011		01	631800	Aglos du 31/05/2021 au 30/06/2021		3 540	XOF

Total 411 779 202 5 900

Solde au 31/07/2021 411 773 302

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350181 - 50 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE
AGENCE NIAMEY SIEGE

Titulaire ADM PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DFI 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/07/2021 AU 31/07/2021

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit
	Solde dernier relevé			411.779.202
02/07	DEMANDE EXTRAIT DE COMPTE	01/07	1.180	
02/07	DEMANDE EXTRAIT DE COMPTE	01/07	1.180	
02/07	AGIOS DU 31/05/21 AU 30/06/21	30/06	3.540	
	Total général mouvement		5.900	0
	Solde au 31/07/2021			411.773.302

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2021

COMPTE BANCAIRE 521201 (Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire		544 187 322		Solde dans nos livres	544 187 322	

Sous-Total		544 187 322	Sous-Total	544 187 322
Solde corrigé		544 187 322	Solde corrigé	544 187 322



DIRECTEUR

[Handwritten Signature]

Pr MADOUGOU SAIDOU



Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siège

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/08/2021	411 773 302		
02/08/2021	010001	BANK	BANK0012		01	631800	Agios du 30/06/2021 au 31/07/2021		3 540	XOF
09/08/2021	010001	BANK	BANK0013		01	401201 - CKIPKAOU	Chq n°8224804 Ibrahim Chipkaou		1 710 000	XOF
09/08/2021	010002	BANK	BANK0014		01	401201 - ZENE	Chq n°8224805 Issoufou Zene Abdoul Karim		475 000	XOF
09/08/2021	010003	BANK	BANK0015		01	401201 - SAFIYATOU	Chq n°8224808 Mme Ari Safiyatou		593 750	XOF
09/08/2021	010004	BANK	BANK0016		01	401101 - ONEP	Chq n°8224808 ONEP		476 000	XOF
24/08/2021	010001	BANK	BANK0057		01	141710	ENCAISSEMENT DRF SUR RESULTAT	135 672 310		XOF

Total 547 445 612 3 258 290

Solde au 31/08/2021 544 187 322

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350181 - 50 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE
 AGENCE NIAMEY SIEGE

Titulaire ADM PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DFI 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/08/2021 AU 31/08/2021

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit
	Solde dernier relevé			411.773.302
02/08	AGIOS DU 30/06/21 AU 31/07/21	31/07	3.540	
09/08	RET.DEP.N° 8224804	09/08	1.710.000	
12/08	RET.DEP.N° 8224806	12/08	593.750	
12/08	RET.DEP.N° 8224805	12/08	475.000	
12/08	REM.CHQ.N: 8224808	11/08	476.000	
24/08	REGUL ECRIT DU 23/08/21	24/08		135.672.310
	Total general mouvement		3.258.290	135.672.310
	Solde au 31/08/2021			544.187.322

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2021

COMPTE BANCAIRE 521201 (Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		543 183 922		Solde dans nos livres	542 477 072	
30/09/2021	Chq n°8224813 ONEP	136 850					
30/09/2021	Chq n°8224814 Ibrahim Chipkaou	570 000					
Sous-Total		706 850	543 183 922	Sous-Total		542 477 072	
Solde corrigé			542 477 072	Solde corrigé		542 477 072	



DIRECTEUR

Pr MADOUGOU SAIDOU



Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Page 1/1

Site : 01 Siège

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/09/2021	544 187 322		
01/09/2021	010001	BANK	BANK0017		01	631800	Frais de demande d'extrait de compte		2 360	XOF
01/09/2021	010002	BANK	BANK0018		01	631800	Agios du 31/07/2021 au 31/08/2021		3 540	XOF
02/09/2021	010004	BANK	BANK0019		01	401201 - CKIPKAOU	Chq n°8224810 Ibrahim Chipkaou		570 000	XOF
02/09/2021	010005	BANK	BANK0020		01	401201 - ZENE	Chq n°8224811 Issoufou Zene Abdoul Karim		190 000	XOF
02/09/2021	010006	BANK	BANK0021		01	401201 - SAFIYATOU	Chq n°82248126 Mme Ari Safiyatou		237 500	XOF
30/09/2021	010002	BANK	BANK0022		01	401101 - ONEP	Chq n°8224813 ONEP		136 850	XOF
30/09/2021	010003	BANK	BANK0023		01	401201 - CKIPKAOU	Chq n°8224814 Ibrahim Chipkaou		570 000	XOF

Total 544 187 322 1 710 250

Solde au 30/09/2021 542 477 072

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350181 - 50 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE
 AGENCE NIAMEY SIEGE

Titulaire ADM PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DFI 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/09/2021 AU 30/09/2021


Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit
	Solde dernier releve			544.187.322
01/09	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	31/08	1.180	
01/09	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	31/08	1.180	
01/09	AGIOS DU 31/07/21 AU 31/08/21	31/08	3.540	
03/09	RET.DEP.N° 8224811	03/09	190.000	
03/09	REM.CHQ.N: 8224810	02/09	570.000	
06/09	RET.DEP.N° 8224812	06/09	237.500	
	Total general mouvement		1.003.400	0
	Solde au 30/09/2021			543.183.922

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2021
 COMPTE BANCAIRE 521201 (Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		526 109 763		<u>Solde dans nos livres</u>	480 668 039	
30/10/2021	Chq n°8224823 Mme Ari Safiyatou	43 800 000					
30/10/2021	Chq n°8224825 Joly Rene Smael	1 641 724					
Sous-Total		45 441 724	526 109 763	Sous-Total		480 668 039	
Solde corrigé			480 668 039	Solde corrigé		480 668 039	

COMPTABLE PRINCIPALE
 MME ARI SAFIYATOU
 Université Abdou Moumouni
 CEA - IEA - MSASSA

DIRECTEUR
 Pr MADOUGOU SAIDOU



Université Abdou Moumouni
 Le Directeur du Centre
 CEA - IEA - MSASSA

Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siege

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/10/2021	542 477 072		
01/10/2021	010001	BANK	BANK0024		01	401101 - SALATOUKOY E	Chq n°8224815 Salatoukoye Electronique Service		579 985	XOF
01/10/2021	010002	BANK	BANK0025		01	401101 - ONEP	Chq n°8224816 ONEP		136 850	XOF
04/10/2021	010001	BANK	BANK0026		01	631800	Aglos du 31/08/2021 au 30/09/2021		3 540	XOF
07/10/2021	010001	BANK	BANK0027		01	631800	Frais de demande d'extrait de compte		4 720	XOF
15/10/2021	010002	BANK	BANK0028		01	401101 - SALATOUKOY E	Chq n°8224819 Salatoukoye Electronique Service		2 255 022	XOF
15/10/2021	010003	BANK	BANK0029		01	401101 - ORIBA	Chq n°8224820 ORIBA PETROLIUM		4 050 000	XOF
15/10/2021	010001	BANK	BANK0030		01	631800	Frais de demande d'extrait de compte		4 720	XOF
28/10/2021	010002	BANK	BANK0031		01	401101 - CESI	Chq n°8224821 CESI Informatiques		9 332 472	XOF
30/10/2021	010001	BANK	BANK0032		01	9999999999	Chq n°8224823 Mme Ari Safiyatou		43 800 000	XOF
30/10/2021	010002	BANK	BANK0033		01	401101 - CECIG	Chq n°8224825 Joly Rene Smaei		1 641 724	XOF

Total 542 477 072 61 809 033

Solde au 31/10/2021 480 668 039

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350181 - 50 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE
 AGENCE NIAMEY SIEGE

Titulaire ADM PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DFI 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/10/2021 AU 31/10/2021

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit
	Solde dernier releve			543.183.922
04/10	AGIOS DU 31/08/21 AU 30/09/21	30/09	3.540	
05/10	RET.DEP.N° 8224814	05/10	570.000	
05/10	REM.CHQ.N: 8224816	04/10	136.850	
05/10	REM.CHQ.N: 8224813	04/10	136.850	
05/10	CHQ.CPS.N: 8224815	04/10	579.985	
07/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	06/10	1.180	
07/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	06/10	1.180	
07/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	06/10	1.180	
07/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	06/10	1.180	
19/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	15/10	1.180	
19/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	15/10	1.180	
19/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	15/10	1.180	
19/10	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	15/10	1.180	
19/10	REM.CHQ.N: 8224820	15/10	4.050.000	
19/10	CHQ.CPS.N: 8224819	15/10	2.255.022	
29/10	CHEQUE NOS 8224821	28/10	9.332.472	
	Total general mouvement		17.074.159	0
	Solde au 31/10/2021			526.109.763



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2021
 COMPTE BANCAIRE 521201 (Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		470 957 188		<u>Solde dans nos livres</u>	469 709 788	
30/11/2021	Chq n°8224833 Ibrahim Chipkaou	570 000					
30/11/2021	Chq n°8224834 Mme Ari Safiyatou	237 500					
30/11/2021	Chq n°8224835 Issoufou Zene Abdoul	190 000					
30/11/2021	Chq n°8224837 CECIG	249 900					
	Sous-Total	1 247 400	470 957 188		Sous-Total	469 709 788	
	Solde corrigé		469 709 788		Solde corrigé	469 709 788	



DIRECTEUR

[Signature]
 Pr MADOUGOU SAIDOU



Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siège

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/11/2021	480 668 039		
01/11/2021	010002	BANK	BANK0034		01	211201	Chq n°8224826 Mme Ari Safiyatou		1 800 000	XOF
01/11/2021	010003	BANK	BANK0035		01	631800	Frais de demande d'extrait de compte		3 540	XOF
01/11/2021	010004	BANK	BANK0036		01	631800	Agios du 30/09/2021 au 31/10/2021		3 540	XOF
02/11/2021	010003	BANK	BANK0037		01	401201 - CKIPKAOU	Chq n°8224827 Ibrahim Chipkaou		570 000	XOF
02/11/2021	010004	BANK	BANK0038		01	401201 - ZENE	Chq n°8224828 Issoufou Zene Abdoul Karim		380 000	XOF
02/11/2021	010005	BANK	BANK0039		01	401201 - SAFIYATOU	Chq n°8224829 Mme Ari Safiyatou		475 000	XOF
12/11/2021	010001	BANK	BANK0040		01	401101 - ONEP	Chq n°8224831 ONEP		595 000	XOF
12/11/2021	010002	BANK	BANK0041		01	9999999999	Chq n°8224832 DGI		3 051 971	XOF
12/11/2021	010003	BANK	BANK0058		01	658840	Chq n°8224830 Mme Ari Safiyatou		910 000	XOF
30/11/2021	010004	BANK	BANK0042		01	401201 - CKIPKAOU	Chq n°8224833 Ibrahim Chipkaou		570 000	XOF
30/11/2021	010005	BANK	BANK0043		01	401201 - SAFIYATOU	Chq n°8224834 Mme Ari Safiyatou		237 500	XOF
30/11/2021	010006	BANK	BANK0044		01	401201 - ZENE	Chq n°8224835 Issoufou Zene Abdoul Karim		180 000	XOF
30/11/2021	010007	BANK	BANK0045		01	471101 - MASSALATCHI	Chq n°8224836 KARIMOU mASSALATCHI ILLYASSOU		1 921 800	XOF
30/11/2021	010008	BANK	BANK0046		01	401101 - CECIG	Chq n°8224837 CECIG		249 900	XOF

Total 480 668 039 10 958 251

Solde au 30/11/2021 469 709 788

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350181 - 50 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE
 AGENCE NIAMEY SIEGE

Titulaire ADM PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DFI 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/11/2021 AU 30/11/2021

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit
	Solde au 01/11/2021			526.109.763
01/11	RET.DEP.N° 8224823	01/11	43.800.000	
01/11	RET.DEP.N° 8224825	01/11	1.641.724	
01/11	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	29/10	1.180	
01/11	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	29/10	1.180	
01/11	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	29/10	1.180	
01/11	AGIOS DU 30/09/21 AU 31/10/21	31/10	3.540	
02/11	REM.CHQ.N: 8224827	01/11	570.000	
03/11	RET.DEP.N° 8224826	03/11	1.800.000	
03/11	RET.DEP.N° 8224828	03/11	380.000	
11/11	RET.DEP.N° 8224829	11/11	475.000	
15/11	RET.DEP.N° 8224830	15/11	910.000	
15/11	REM.CHQ.N: 8224832	12/11	3.051.971	
16/11	REM.CHQ.N: 8224831	15/11	595.000	
30/11	PMT.CHQ.N: 8224836 KARIMOUN M	30/11	1.921.800	
	Total general mouvement		55.152.575	0
	Solde au 30/11/2021			470.957.188



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021
 COMPTE BANCAIRE 521201 (Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA)

Ecritures non encore passees par la banque				Ecritures non encore passées par CEA_IEAMS4SSA - CEA_IEAMSASSA /ECOLE NORMALE SUPERIEUR			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		471 265 395		<u>Solde dans nos livres</u>	462 363 186	
30/12/2021	Chq n°8224844 Liptinfor Niger	8 619 709					
31/12/2021	Chq n°8224846 DGI	82 500					
Sous-Total		8 902 209	471 265 395	Sous-Total		462 363 186	
Solde corrigé			462 363 186	Solde corrigé		462 363 186	



DIRECTEUR

[Handwritten Signature]

Pr MADOUGOU SAIDOU



Compte général : 521201 - Banque Compte Projet CEA-IEAMS4SSA (XOF)

Ecritures d'un compte

Site : 01 Siège

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/12/2021	469 709,788		
01/12/2021	010001	BANK	BANK0047		01	631800	Agios du 31/10/2021 au 30/11/2021		3 540	XOF
02/12/2021	010001	BANK	BANK0048		01	141710	Encaissement gain du 30/09/2021	18 006 020		XOF
13/12/2021	010001	BANK	BANK0049		01	631800	Frais de demande d'extrait de compte		1 180	XOF
29/12/2021	010004	BANK	BANK0050		01	211305	Chq n°8224838 Mamadou Patrice Baba		6 930 000	XOF
29/12/2021	010005	BANK	BANK0051		01	658840	Chq n°8224839 Mme Ari Safiyatou		3 660 000	XOF
29/12/2021	010006	BANK	BANK0052		01	471101 - MASSALATCHI	Chq n°8224842 KARIMOU mASSALATCHI ILLYASSOU		769 370	XOF
29/12/2021	010007	BANK	BANK0059		01	401201 - CKIPKAOU	Chq n°8224841 Ibrahim Chipkaou		570 000	XOF
30/12/2021	010002	BANK	BANK0053		01	401101 - BEBELLE	Chq n°8224843 Abdoulaye Mamane Ousmane		4 046 000	XOF
30/12/2021	010003	BANK	BANK0054		01	401101 - LIPTINFOR NIGER	Chq n°8224844 Liptinfor Niger		8 819 709	XOF
30/12/2021	010004	BANK	BANK0055		01	401201 - SAFIYATOU	Chq n°8224845 Mme Ari Safiyatou		470 323	XOF
31/12/2021	010001	BANK	BANK0056		01	447200	Chq n°8224846 DGI		82 500	XOF

Total 487 715 808 25 352 622

Solde au 31/12/2021 462 363 186

EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350181 - 50 | ADMIN DE SECURITE SOCIALE
 AGENCE NIAMEY SIEGE

Titulaire ADM PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DFI 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/12/2021 AU 31/12/2021

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit
	Solde au 01/12/2021			470.957.188
01/12	RET.DEP.N° 8224833	01/12	570.000	
01/12	AGIOS DU 31/10/21 AU 30/11/21	30/11	3.540	
02/12	PMT.CHQ.N: 8224835 ISSOUFOU Z	02/12	190.000	
02/12	RET.DEP.N° 8224834	02/12	237.500	
02/12	VIR. ORDRE/BCEAO	02/12		18.006.020
13/12	DEMDE EXTRAIT DE COMPTE	10/12	1.180	
14/12	CHQ.CPS.N: 8224837	13/12	249.900	
29/12	RET.DEP.N° 8224838	29/12	6.930.000	
29/12	RET.DEP.N° 8224842	29/12	769.370	
31/12	RET.DEP.N° 8224839	31/12	3.660.000	
31/12	RET.DEP.N° 8224845	31/12	470.323	
31/12	RET.DEP.N° 8224843	31/12	4.046.000	
31/12	REM.CHQ.N: 8224841	30/12	570.000	
	Total general mouvement		17.697.813	18.006.020
	Solde au 31/12/2021			471.265.395



EXTRAIT DE COMPTE

Compte 01001 - 25112350182 - 47 | REVENUS GENERES
 AGENCE NIAMEY SIEGE

Titulaire ADM PROJET CENTRE IEA MS4SSA ENS UAM

Adresse MINISTERE DU PLAN DGPD/DFI 862 NIAMEY

Devise CFA AFRIQUE OCCIDENTALE

Période du 01/12/2021 AU 31/12/2021

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit
	Solde au 01/12/2021			37.847.289
01/12	AGIOS DU 31/10/21 AU 30/11/21	30/11	3.540	
13/12	DEME EXTRAIT DE COMPTE	10/12	1.180	
17/12	VERST AG HAROBANDA . VERS/RAMATOULAYE SIDDO	17/12		20.000
17/12	VERST AG HAROBANDA . VERS/RAMATOULAYE SIDDO	17/12		60.000
17/12	VERST AG HAROBANDA . VERS/RAMATOULAYE SIDDO	17/12		240.000
30/12	VERST AG HAROBANDA . VERS/MME BACHIR AISSA	30/12		350.000
	Total general mouvement		4.720	670.000
	Solde au 31/12/2021			38.512.569