

REPUBLIQUE DU NIGER
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI



Ecole Normale Supérieure
 Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/
 Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique
 Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)
 BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 ou (+227) 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62.



NIAMEY- NIGER

Email : ens.niger@gmail.com

<https://www.cea-ms4ssa.org>

Rapport de passation des marchés de l'année 2021

Le résumé des activités des plans de passation des marchés de 2021 se présente dans le tableau ci-après :

Tableau : Résumé des activités de passation des marchés au 31 décembre 2021.

No.	Description	Contrat exécuté à 100%	Contrat signé et en cours d'exécution	Marché attribué (Précontrat)	Marché en cours de passation	Marché abandonné	Total
1	Fournitures	1	0	1	0	2	04
	No (%)	25%	0%	25%	0%	50%	100%
	Montant (USD)	30 522	0	83 972	0	133 442	247 936
	Montant (%)	12,22%	00%	33,86%	00%	53,82%	100%
2	Works	0	0	0	2	0	2
	No (%)	00%	0%	00%	100%	00%	100%
	Montant (USD)	0	-	0	546 651	0	546 651
	Montant (%)	00%	0%	0%	100%	00%	100%
3	Services de consultants	2	0	2	1	1	6
	No (%)	33,33%	00%	33,33%	16,66%	16,66%	100%
	Montant (USD)	34 594	0	34 331	51 189	26 529	146 643
	Montant (%)	23,59%	00%	23,41%	34,90%	18 ,09%	100%
4	Services Courants	0	0	0	0	0	0
	No (%)	00%	00%	0%	00%	0%	00%
	Montant (USD)	0	0	0-	0	0	0
	Montant (%)	00%	00%	00%	00%	00%	00%
5	Total No.	03	00	03	03	03	12
	No (%)	25%	00%	25%	25%	25%	100%
	Montant (USD)	65 116	00	118 303	597 840	159 971	941 230
	Montant (%)	6,92%	00%	12,57%	63,52%	16,99%	100%

Statut des activités de passation des marchés jusqu'au 31 décembre 2021

Le résumé des activités des plans de passation des marchés de 2021 se présente ci-après :

La répartition de la performance de la passation des marchés par catégorie est la suivante :

➤ **Marchés de Fournitures :**

Quatre (04) marchés planifiés pour un montant de deux cent quarante-sept mille six cent soixante six dollars américains (**247 936 USD**).

Un (01) contrat entièrement exécuté, **Un (01)** marché est en cours de passation et **deux (02)** sont abandonnés.

➤ **Marchés de Services de consultants**

Six (06) contrats de services de consultants planifiés pour un montant de Cent quarante-six mille six cent quarante-trois dollars américain (**146 643 USD**).

Deux (02) contrats sont entièrement exécutés, **deux (02)** Marché attribué (Précontrat), **un (01)** Marché en cours de passation et un **(01)** Marché abandonné.

➤ **Marchés de Services courants**

Aucun marché de service n'a été planifié au cours de la gestion 2021.

➤ **Marchés de Travaux**

Deux (02) contrats planifiés (en cours de passation) et reportés sur 2022 pour un montant de cinq cent quarante-six mille six cent cinquante- un dollars américain (**546 651**).

Évaluation globale de la performance de la passation des marchés

Sur un total de douze (12) contrats planifiés :

- Deux (03) contrats (25%) sont totalement exécutés ;
- Un (03) marchés (25%) sont attribué (précontrat) ;
- Sept (03) marchés (25%) sont en cours de passation ;
- Deux (03) marchés (25%) dont les procédures n'ont pas encore démarrés.